

รายละเอียดงวดงาน / งวดเงิน
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

งวดงานรายการโครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 10 งวด
 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน โดยจ่ายเงินค่าจ้างตามรายละเอียด ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 2.80 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นหลังคาคลุมพื้นที่ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นหลังคาคลุมพื้นที่ชั้น 5 แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นหลังคาคลุมพื้นที่ชั้น 6 แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นหลังคาคลุมพื้นที่ชั้น 7 แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นหลังคาคลุมพื้นที่ชั้น 8 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
 การใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือ
 ทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 12.30 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงภายในพื้นที่ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
 การใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือ
 ทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ 7.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงภายในพื้นที่ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
 การใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 70 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงาน
 ในสัญญาจ้าง

รายละเอียดงวดงาน / งวดเงิน
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

งวดที่ 4 จะจ่ายให้ 7.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงภายในพื้นที่ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 95 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 5 จะจ่ายให้ 5.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงภายในพื้นที่ชั้น 4 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 6 จะจ่ายให้ 5.40 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงภายในพื้นที่ชั้น 5 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 145 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 7 จะจ่ายให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงภายในพื้นที่ชั้น 6 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งานสำหรับ 2 งวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

รายละเอียดวงงาน / วงเงิน
โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 170 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 8 จะจ่ายให้ 7.30 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงภายในพื้นที่ชั้น 7 (ห้องพัก VIP) แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงภายในพื้นที่ชั้น 8 (ห้องเครื่องลิฟต์) แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงภายในพื้นที่โถงกลางชั้น 1-6 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 195 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 9 จะจ่ายให้ 13.10 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงภายนอกอาคารชั้น 1 ถึงชั้น 8 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างของงวดงานถัดไป แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 215 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 36.10 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงงานบริเวณ แล้วเสร็จ
- ส่งมอบและติดตั้งงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการพร้อมขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ปรับปรุงทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดทำ ส่งตรวจ และได้รับอนุมัติ As Built Drawings ซึ่งอยู่ในรูปแบบจำลองเทคโนโลยีสารสนเทศตามรูปแบบและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเอกสารคู่มือการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (หากมี) ของงานตามรายการงานทั้งหมด รวมทั้งการฝึกอบรมผู้ใช้สอยและผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามรูปแบบรายการและเงื่อนไขต่างๆ กำหนดตามสัญญาให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง