

(ร่าง)

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

(Term of reference)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้างประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามเงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “แหล่งความรู้ตลอดชีวิต” ได้ดำเนินการเรียนการสอน มีพันธกิจสำคัญได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น การผลิตครูผลิตนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเอื้อประโยชน์ต่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และได้มีสาขาอื่นที่ร่วมใช้ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่น ๆ ที่ร่วมใช้ศักยภาพรวมทั้งสิ้น 370 คน และมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาละ 30 คน เป็นปีการศึกษาละ 60 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 แล้วเป็นปีการศึกษาละ 60 คน ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 ชั้น ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดเป็นห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องสมุดเฉพาะด้าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อีกทั้งพื้นที่บางส่วนได้จัดเป็นห้องพักอาจารย์ห้องปฏิบัติการงานสายสนับสนุนวิชาการยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขยายห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล เพื่อให้ได้มาตรฐาน ตามสภาวิชาชีพพยาบาลกำหนด จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีความพร้อมทางด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นอาคารเรียนรวมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการให้สาขาที่เกี่ยวข้องจัดบริการวิชาการด้านสุขภาพบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน และการดำเนินการประกวดราคาให้แล้วเสร็จตามที่ได้วางแผนไว้

2. วัตถุประสงค์

- 1.) เพื่อให้การจัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
- 2.) เพื่อให้การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ดังกล่าว แล้วเสร็จตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้
- 3.) เพื่อให้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เป็นไปอย่างกว้างขวางมีความยุติธรรมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า **89,100,000 บาท (แปดสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนบาทถ้วน)** สัญญาเดียว ระยะเวลาของผลงานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

3.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.10 การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้นี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได้

4. คุณลักษณะของงานจ้าง

4.1 งานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- 4.2 งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการ
- 4.3 งานระบบสุขาภิบาล
- 4.4 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
- 4.5 งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร
- 4.6 งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- 4.7 งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
- 4.8 งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
- 4.9 งานบริเวณพื้นที่ใช้สอยประกอบ
- 4.10 งานงานส่วนอื่น ๆ ที่ระบุในรูปแบบรายการ

หมายเหตุ ระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการ

5. ระยะเวลาการดำเนินการ

กำหนดระยะดำเนินการ ภายใน 710 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 710 วัน โดยแบ่งออกเป็น 35 งวด

7. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 178,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)

8. ประมาณราคากลาง

ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 178,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)

9. สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด 45120

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4355-6001-8 ต่อ 1030

หมายเลขโทรสาร 0-4355-6003

Website <http://www.reru.ac.th>

E-mail anun.m@reru.mail.go.th , Parinya_dakaew@hotmail.com

(ฉบับร่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 178,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 89,100,000 บาท (แปดสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนบาทถ้วน) สัญญาเดียว ระยะเวลาของผลงานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
6. เป็นผู้ที่ผ่านมาการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำในครั้งนั้น มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดทำได้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่.....
เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ไปรับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้างฯ จะต้องถือ
ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกำหนด เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับฟังรายละเอียดและดู
สถานที่ก่อสร้างฯ ทุกประการ

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ บาท
ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่
ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภาย
หลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reru.ac.th และ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-435-556-001-8 ต่อ 1030 ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

(อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ)

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(ฉบับร่าง)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ e-bidding .../.....

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ลงวันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันการเสนอราคา

(2) หลักประกันสัญญา

1.5 สูตรการปรับราคา

1.6 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

(รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้)

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 89,100,000 บาท (แปดสิบล้านเก้าหมื่นหนึ่งแสนบาทถ้วน) สัญญาเดียว ระยะเวลาของผลงานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

- 2.2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 2.3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 2.4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- 2.6. เป็นผู้ที่ผ่านมาการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- 2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 2.9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- 2.10. การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกการจัดหาได้

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นขอเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นขอเสนอราคา หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(4.1) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคารวมมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน

(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5

(3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า **180 วัน** นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน **710 วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่ามีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
- (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

5. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 8,910,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

5.1 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือ ค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางธนาคาร

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม

6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ไม่มีใช้ สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

6.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีกรผ่อนผัน ใน กรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยจะให้ ผู้ เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่ากรยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 35 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 0.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อถอนต้นไม้ ปรับพื้นที่วางผังอาคารที่จะก่อสร้าง ป้ายโครงการ อาคารสำนักงานชั่วคราว รั้ว แสดงขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างและ ที่พักคนงานชั่วคราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจดินงานก่อสร้าง ส่งพร้อมรายงานทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ (หากมี)
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 2.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเข็มเจาะ ทั้งหมดส่งพร้อมรายงานทดสอบเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวก การก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น 1 ชั้นชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น 2 ชั้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป

- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น 3 ชั้นชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 1 และผนังชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น 4 ชั้นชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 3.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น 5 ชั้นชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนังชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 3.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น 6 ชั้นชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนังชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ 3.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น 7 ขึ้นชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างต่าง ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 330 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้น 8 ขึ้นชั้น 9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 360 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้น 9 ขึ้นชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 390 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ 2.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานเสา คาน ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 420 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ 1.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 440 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ 1.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น 4 ,ชั้น 5 ,ชั้น 6 และชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 460 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้ 2.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานก่อฉาบภายในผนัง ชั้น 9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 480 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้ 2.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานก่อฉาบผนัง ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นคาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น 4 ,ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างต่าง ชั้น 8 ,ชั้น 9 ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นคาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น 3 ,ชั้น 4 และชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น 7 และชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 495 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 19 จะจ่ายเงินให้ 1.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น 6 ,ชั้น 7 และชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 510 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 20 จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ชั้น 9 ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นคาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้น 9 ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นคาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 7 และชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 525 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 21 จะจ่ายเงินให้ 0.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานผนัง ปูกระเบื้อง ชั้น 7 ,ชั้น 8 ,ชั้น 9 และชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น 9 ,ชั้น 10 และชั้นวางถังน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกันซึมหลังคา ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 540 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 22 จะจ่ายเงินให้ 1.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉิวพื้น ชั้น 7 ,ชั้น 8 และชั้น 9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 ,ชั้น 4 ,ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น 4 ,ชั้น 5 ,ชั้น 6 และชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 555 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 23 จะจ่ายเงินให้ 1.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 ,ชั้น 4 ,ชั้น 5 และชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉิวพื้น ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 7 ,ชั้น 8 ,ชั้น 9 และชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น 4 ,ชั้น 5 ,ชั้น 6 และชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ชั้น 4 ,ชั้น 5 ,ชั้น 6 และชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 570 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 24 จะจ่ายเงินให้ 1.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 7 ,ชั้น 8 ,ชั้น 9 และชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ชั้น 8 ,ชั้น 9 ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 7 ,ชั้น 8 ,ชั้น 9 และชั้น 10 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้น 8 ,ชั้น 9 ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป

- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งานงวดถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 585 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 25 จะจ่ายเงินให้ 2.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีภายในอาคาร แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งดวงโคม ,สวิตช์ ,เต้ารับ ,ป้ายทางออกฉุกเฉิน,ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และพัดลม ชั้น 1 , ชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งานงวดถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 600 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 26 จะจ่ายเงินให้ 2.75 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งดวงโคม ,สวิตช์ ,เต้ารับ ,ป้ายทางออกฉุกเฉิน,ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และพัดลม ชั้น 4 , ชั้น 5 ,ชั้น 6 ,ชั้น 7 ,ชั้น 8 ,ชั้น 9 ,ชั้น 10 ,ชั้นวางถังน้ำ และชั้นคาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งานงวดถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 615 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 27 จะจ่ายเงินให้ 5.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ LAB ชั้น 3 ,ชั้น 4 ,ชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งานงวดถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 625 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 28 จะจ่ายเงินให้ 7.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ LAB ชั้น 6 ,ชั้น 7 ,ชั้น 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ MDB, LOAD CENTER ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งานงวดถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 635 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 29 จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้ำประปา CWP1. CWP2 เครื่อง PACKAGE BOOSTER PUMP ประตุน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 645 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 30 จะจ่ายเงินให้ 3.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้ำประปา CWP1. CWP2 เครื่อง PACKAGE BOOSTER PUMP ประตุน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 655 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 31 จะจ่ายเงินให้ 2.50 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งหม้อแปลง 1,600 KVA ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟหลักเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 670 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 32 จะจ่ายเงินให้ 3.25 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- ดำเนินการหมวดงานระบบสาธารณูปโภคและทางเดินเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการหมวดงานถนน ค.ส.ล. และที่จอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการหมวดงานทางเดินหน้าอาคาร (GS) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการหมวดงานไฟจราจร และไฟถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 680 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 33 จะจ่ายเงินให้ 3.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 90%
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับ 2 งวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 690 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 34 จะจ่ายเงินให้ 4.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- ดำเนินการหมวดงานรายการครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวดและแผนงานในงวดถัดไป
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งขออนุมัติรายการวัสดุก่อสร้างหลักที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน สำหรับงวดงานถัดไปแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 700 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ 35 จะจ่ายเงินให้ 8.00 % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้

- ดำเนินการหมวดงานรายการครุภัณฑ์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา 710 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 35 รายการ รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 710 วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบข้อบังคับ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน โดยในงวดแรกของการส่งงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเอกสารรับรองควบคุมงานของวิศวกรโยธาโยธาและสถาปนิก ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง
๒. วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร และแรงงานและการส่งงานงวดสุดท้ายให้ดำเนินการ ดังนี้
 1. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด โดยมีวิศวกรหรือสถาปนิกของผู้รับจ้างลงลายมือชื่อ
 2. งานทดสอบระบบและงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ
 3. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าความงงานให้แก่กรรมการควบคุมงานตามระเบียบกำหนด

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 และเงินรายได้มหาวิทยาลัย

การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงบประมาณแล้ว เท่านั้น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 178,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)

11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อทำงานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(1) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาค่างานระบุในข้อ 1.5 จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ ระบุในข้อ 1.5

13. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ ทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

13.1 ช่างโยธา

13.2 ช่างระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และระบบที่เกี่ยวข้อง

13.3 ช่างเทคนิค

14. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง” และเมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยใน การทำงานอย่างละเอียดและชัดเจน ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ยื่นต่อมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการก่อสร้างภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา

15. ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และได้ลงนามในสัญญากับ มหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องทำป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้างติดตั้งหน้าเขตการก่อสร้างนั้น

16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

17. ในการก่อสร้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรอย่างน้อย 1 คน ประจำหน้างานและไม่อนุญาตให้ ผู้รับจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเข้ามาปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
/กันยายน/2560

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจัยรณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.วิชรากร วงศ์คำจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนนทนันท์ พลพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรชชา พรมงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภรานนท์ ลาศรีทัศน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสันติภาพ สมณา)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายปริญญา ตาแก้ว)