



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12(340)/2566



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวข้อมูลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

6.1.1 เชิงปริมาณ (Output)

1) จำนวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80

3) จำนวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช สัตว์ วัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 ผลงาน

6.1.2 เชิงคุณภาพ (Outcome)

ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อนำผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมันปลา อาคารศูนย์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยให้ สามารถพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนันท์ วงษ์ซิ้ม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนา เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง และการ ขยายผลจากงานวิจัย สู่การนำไปใช้จริง สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ สู่การแก้ปัญหาในระดับประเทศ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ 4.50 อยู่ในระดับพอใจมาก โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการ มีค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 88.80

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการดำเนินงาน
3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงาน ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัย ซึ่งถือว่าเป็น พลังทางสังคมที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มี ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัด โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและเขตเมืองด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการวิจัยเป็นฐานพัฒนาผู้ประกอบการ ในพื้นที่ที่มีตัวชี้วัดเป็นนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์/ วัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 ผลงาน ซึ่งจากการดำเนินโครงการ พบว่า นักวิจัยมีความรู้ในการประเมินงานวิจัย ตามเกณฑ์การประเมินงานวิจัย และพัฒนา โดยใช้ Technology Readiness Level : TRL1-9 การทำ Business model งานวิจัยเพื่อต่อ ยอดเชิงพาณิชย์ และทราบเกณฑ์การประเมินความพร้อมงานวิจัยสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ มิติที่ 1 ความ พร้อมทางด้านธุรกิจ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ชี้นำ และแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง และการขยายผลจากงานวิจัย สู่การนำไปใช้จริง สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ สู่การแก้ปัญหา ระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอนมีค่าเฉลี่ย ด้านความพึงพอใจระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.80

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท :

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ชี้นำ และแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านการทำงานวิจัยและการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคิการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ส่งเสริมประชาชนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ :25,000บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 25,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 23,150 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

ณ ห้องมันปลา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น
 อย่างเป็นรูปธรรม

๒. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
 ได้

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย

14. ผู้รายงาน : นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป..

โทรศัพท์ : 081-7297968 E-mail : yu.yuparet@hotmail.com

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66

ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

กิจกรรมที่	กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 : การทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	1) ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน 2) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 10 คน
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศงานด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ	ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 10 คน
กิจกรรมที่ 3 : การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม	1) ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการ

กิจกรรมที่	กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 4 : กำกับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	1) ประชาชนพื้นที่บริการวิชาการในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน 2) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

5.1 เชิงปริมาณ (Output)

- 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
- 2) จำนวนระบบสารสนเทศงานด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการ อย่างน้อย 1

ระบบ

- 3) จำนวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์ จากพืช /สัตว์/วัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจ จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน
- 4) ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย ร้อยละ 80
- 5) จำนวนชุมชนที่เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรมชุมชน จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน

5.2 เชิงคุณภาพ (Outcome)

ประชาชนพื้นที่บริการวิชาการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และมหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการจัดนิทรรศการ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศงานด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการ ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดย 1) เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดระบบสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านประกันคุณภาพ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2) การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 3) การพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยรศ.เวลา ประเสริฐสังข์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม ผลการดำเนินกิจกรรม พบว่า บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน บริการจัดการงานวิจัย และบริบทผลงานโดดเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยระบบบริหารงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 9 ระบบ ดังนี้ (1) ระบบการจัดสรรทุนวิจัย (2) ระบบการพิจารณาจัดการข้อเสนอโครงการวิจัย (3) ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยคลินิกให้คำปรึกษา (4) ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (5) ระบบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(6) ระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัย (7) ระบบการประเมินคุณภาพงานวิจัย (8) ระบบการประเมินคุณภาพงานวิจัย (8) ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ (9) ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้ บุคลากรยังได้ร่วมกันทบทวนแผนการปฏิบัติงานแผนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนางานพัฒนาตนเอง และได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ

ไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการ 1) จัดทำประกาศ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 3) จัดประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 และ 4) จัดประชุมทบทวนแผนและจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 22 มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 ได้ดำเนินการ 1) เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดระบบสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านประกันคุณภาพ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2) การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 3) การพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยรศ.เฉลา ประเสริฐสังข์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน วางแผน และออกแบบระบบการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถให้บริการแก่นักวิจัย ทำให้นักวิจัยได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มีเข้มแข็งด้านสุขอนามัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อขจัดอุปสรรค ข้อจำกัดการบริหารทรัพยากรชุมชน ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท :

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิดร่วมทำ และร่วมจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิดร่วมทำ และร่วมจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

9.1 การศึกษาดูงานด้านการจัดระบบสารสนเทศ



9.2 การทบทวนแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนพัฒนางาน



9.3 การจัดทำระบบสารสนเทศงานด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ



10. งบประมาณ :300,000บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : กิจกรรมที่ 2 จำนวน 120,000 บาท

(กิจกรรม 2.1 จำนวน 64,000 บาท +กิจกรรม 2.2 จำนวน 56,000 บาท)

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : กิจกรรมที่ 2.1 จำนวน 62,190 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้ข้อมูลปัญหาศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเป้าหมาย และมหาวิทยาลัย มีแผนงานการให้บริการทางวิชาการที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นได้
- 2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ
- 3) ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก การจัดนิทรรศการ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
- 4) ประชาชน ในชุมชน ได้รับองค์ความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป..

โทรศัพท์ : 081-7297968 E-mail : yu.yuparet@hotmail.com

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (university market place)

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวข้อมูลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน

2. อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) ร้อยละของรายได้ในชุมชนเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

2) จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่/ผู้ถูกจ้างงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน 150 คน

3) จำนวนนวัตกรรม การใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์/วัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 1 ผลงาน

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. ผลลัพธ์ชุมชนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาหรือยกระดับให้มีเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
2. ชุมชนได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

การดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2566) ได้ดำเนินงานดังนี้

1. จัดทำปฏิทินการทำงานในพื้นที่ 5 พื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้เพิ่มพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลบ้านเชียง อำเภอเขียวข้วย, ตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี, ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, ตำบลพรหมสวรรค์ อำเภอโพนทอง และตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ลงพื้นที่ติดต่อผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเพื่อขอเข้าพื้นที่ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
3. ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ชุมชนท้องถิ่นยกระดับให้มีเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
4. ลงพื้นที่พัฒนาและนำองค์ความรู้สู่การยกระดับผลลัพธ์ชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
5. จัดทำแผนธุรกิจ, วิเคราะห์แผนธุรกิจเพื่อดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

คณะทำงานได้อยู่ระหว่างการดำเนินการ กิจกรรม 3. พัฒนาและนำองค์ความรู้สู่การยกระดับผลลัพธ์ชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566) โดยแต่ละกลุ่มดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์/เขตพื้นที่บริการ	การพัฒนา	เมื่อวันที่
1. กลุ่มบ้านสมุนไพรร ตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ ออกแบบแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ช่องทางการตลาดออนไลน์ใน รูปแบบของสื่อโซเชียลต่าง ๆ - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	21 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 21 – 22 มีนาคม 2566 ณ วัดอุดมนิเวศน์ ตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ได้มาตรฐานและสามารถจดทะเบียน มผช. - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานและความสำคัญของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน กำไร การทำบัญชีในการขายสินค้า - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแผนธุรกิจ พัฒนาวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า 	
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรม สวรรค์ร่วมใจพัฒนา ตำบลพรหมสวรรค์ อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์แปรรูป ข้าวเกรียบว่าวสายรุ้ง	29 – 30 มีนาคม 2566 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรม สวรรค์ร่วมใจพัฒนา ตำบลพรหมสวรรค์ อำเภอนาทอง
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ 105 บ้านเล่า หมู่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1. ชี้อองค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน/พร้อมอธิบาย 1.1 การอบรมเรื่อง การตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแผนธุรกิจ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน และอบรมเชิง	4 – 5 เมษายน 2566 26 – 27 เมษายน 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ 105 บ้านเล่า หมู่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 28 เมษายน 2566

	<p>ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การถ่ายรูปโฆษณาสินค้าให้โดนใจ กลุ่มผู้บริโภค การสร้างเพจ เฟสบุ๊ก ไลน์ และสื่อออนไลน์ ต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้า การถ่ายคลิปลั่น การอัปโหลดคลิป การตัดต่อคลิปอย่างง่าย เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยมือถือสมาร์ตโฟน และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์ การจำหน่ายสินค้าในตลาดพาณิชย์ที่ทันสมัย</p> <p>1.3 การอบรมเรื่อง คุณสมบัติของแป้งข้าวหอมมะลิ 105 การแปรรูปแป้งข้าวหอมมะลิ 105 สํารวจเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุความพร้อมของกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมแป้งข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบแป้งทำขนมไทยสำเร็จรูป</p> <p>1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมสูตรแป้งข้าวหอมมะลิ 105 (ทดลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ 1) การจัดเตรียมสูตรแป้งข้าวหอมมะลิ 105 (ทดลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ 2)</p>	<p>ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>16 มิถุนายน 2566</p> <p>ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ 105 บ้านเล้า หมู่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด</p>
--	--	--

	<p>1.5 อบรมเรื่อง การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้ คุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค และอบรมเชิง ปฏิบัติการ ทดลองใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมสมัยใหม่ในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาและ แปรรูปแป้งข้าวหอมมะลิ 105 เป็นผลิตภัณฑ์แป้งทำขนมไทย สำเร็จรูป</p> <p>1.6 อบรมเรื่อง การคำนวณ ต้นทุนการผลิต ต้นทุน ทางตรง ต้นทุนทางอ้อม และค่า โสเหี้ย</p>	
<p>4. กลุ่มจักสานตำบลบ้านเขือง บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน เขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด</p>	<p>1. ชื่อองค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอด สู่ชุมชน/พร้อมอธิบาย</p> <p>1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การ พัฒนาวัตถุดิบ และการพัฒนา กระเป๋าสานจากกก การแนะนำ เรื่องเทคนิคการเลือกลักษณะและ ขนาดของต้นกก การรักษา กระเป๋าให้ใช้งานได้นาน</p> <p>1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การ พัฒนาวัตถุดิบ แปรรูปวัตถุดิบ จากเส้นพลาสติก สานตะกร้าและ กระเป๋าจากเส้นพลาสติก</p> <p>1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การให้ ความรู้การบริหารจัดการ การ บัญชี และ บรรยายและฝึกปฏิบัติ</p>	<p>วันที่ 20 - 21 เมษายน 2566</p> <p>วันที่ 24 เมษายน 2566</p> <p>วันที่ 25 เมษายน 2566</p> <p>วันที่ 26 เมษายน 2566</p> <p>ณ กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ดอกไม้สวรรค์บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด</p>

	<p>ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและพัฒนาแผนธุรกิจ ขายของออนไลน์ Shopee / Lazada)</p> <p>1.4 บรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาการออกแบบเว็บเพจ และการตลาดออนไลน์</p>	
<p>5. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ บ้านบึงเลิศ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงเลิศ อำเภอยะยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด</p>	<p>1. ชื่อองค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน/พร้อมอธิบาย</p> <p>1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างเรื่องราว (Story) สินค้าสู่ความสำเร็จการตลาด Offline และ Online</p> <p>1.2 อบรมการออกแบบเพจสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์/สินค้าใหม่ การออกแบบแพ็คเกจจิ้ง (Packing) การสร้าง Story และสร้างอัตลักษณ์สู่การสร้างแบรนด์สินค้า จัดทำคลิปวิดีโอ สร้างสินค้า สร้างข้อมูลเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ และการขายอย่างชัดเจนมากขึ้น</p> <p>1.2 การแปรรูปและสร้างความหลากหลายสินค้าเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัยการเรียนรู้คุณสมบัติของแป้งข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวอชิตะ และโกโก้ สรรวจเครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุความพร้อมของกลุ่ม</p>	<p>วันที่ 19 เมษายน 2566</p> <p>วันที่ 20 เมษายน 2566</p> <p>วันที่ 23 พฤษภาคม 2566</p> <p>วันที่ 24 พฤษภาคม 2566</p> <p>วันที่ 6 มิถุนายน 2566</p> <p>ณ หอประชุมแหล่งท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ วิถีชุมชนภูไท บ้านบึงเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด</p>

	<p>ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมแป้งข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวอชิตะ และโกโก้ เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบแป้งทำขนม</p> <p>1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมสูตรแป้งข้าวหอมมะลิ 105 แป้งข้าวอชิตะ และผงโกโก้ ทดลองผลิตภัณฑ์ การจัดเตรียมสูตรแป้งข้าวหอมมะลิ 105 ทดลองผลิตภัณฑ์</p> <p>1.4 อบรมเรื่อง การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค และอบรมเชิงปฏิบัติการ ทดลองใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมสมัยใหม่ในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาและแปรรูปแป้งข้าวหอมมะลิ 105 เป็นผลิตภัณฑ์ทำขนมไทยส โดย ทีมวิทยากร</p> <p>1.5 การอบรมเรื่อง การคำนวณ ต้นทุนการดำเนินงาน/การผลิต ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม และค่าเสียหาย และระบบการบัญชี คร่าวเรือนและบัญชีกลุ่มๆ การคำนวณต้นทุนการดำเนินงาน/ การผลิต ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม และค่าเสียหาย ฯ</p> <p>1.6 อบรมระบบการบัญชี คร่าวเรือนและบัญชีกลุ่มๆ สร้างระบบบัญชีความรู้เบื้องต้น</p>	
--	--	--

	<p>เกี่ยวกับการบัญชี งบการเงิน การบันทึกรายการค้าในบัญชี รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน วงจรการบัญชี การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า ระบบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สร้างและวิเคราะห์ห้งบการเงิน ด้วย Excel ฟังก์ชันใน Excel และเทคนิคการจัดการกับข้อมูล วิเคราะห์ห้งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน วิเคราะห์</p>	
--	--	--

โดยมีกระบวนการดำเนินงานตามปฏิทิน ดังนี้

ปฏิทินดำเนินงาน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี พ.ศ. 2566



กิจกรรมที่ 1
ค้นหาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
เดือน ต.ค.65-31 ม.ค. 66



กิจกรรมที่ 2
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
เดือน ก.พ. 66 - 30 มิ.ย. 66



กิจกรรมที่ 3
นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตัวแทนชุมชน 10 คน นักศึกษา 10 คน
วันที่ 19 ก.ค. 66

รายงาน ส่ง 5 ก.ค. 66

1. รายงานโครงการกิจกรรม 2
2. แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน

คลิปนำเสนอการทำงานภาพรวมในพ้มที่ 5 นาที และ PPT นำเสนอ ประกอบด้วย

- 1.1 แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษา
- 1.2 ความเป็นมาของกลุ่ม
- 1.3 องค์ความรู้ที่นำไปพัฒนา
- 1.4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและกรรมวิธีการผลิต
- 1.5 นวัตกรรมที่ได้รับ
- 1.6 แผนธุรกิจ (Business Model Canvas)
- 1.7 รายได้เดิมเปรียบเทียบกับบรายได้ใหม่/เดือน/ปี

รูปเล่มงานวิจัย 5 บท ส่งวันที่ 29 ก.ย. 66

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ได้กรอบแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

(3) แผนย่อย : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : พัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการการขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่รวมถึงคำนึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสมุนไพรร ตำบลวังขุบุรี



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสมุนไพรร ตำบลวังขุบุรี



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสมุนไพรร ตำบลวังขุบุรี



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสมุนไพรร ตำบลวังขุบุรี



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
พรมสวรรค์ร่วมใจพัฒนา



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
พรมสวรรค์ร่วมใจพัฒนา



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
พรมสวรรค์ร่วมใจพัฒนา



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
พรมสวรรค์ร่วมใจพัฒนา



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าว
หอมมะลิ 105



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้ง
ข้าวหอมมะลิ 105



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
แป้งข้าวหอมมะลิ 105



การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้ง
ข้าวหอมมะลิ 105



การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์



การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์



การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์



การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์



กลุ่มจักสานตำบลบ้านเข็ญ



กลุ่มจักสานตำบลบ้านเข็ญ



กลุ่มจักสานตำบลบ้านเข็ญ



กลุ่มจักสานตำบลบ้านเข็ญ

10. งบประมาณ : 631,000 บาท

กิจกรรม 1 จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 48,600 บาท
 จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 48,600 บาท

กิจกรรม 2 จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 500,000 บาท
 จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 485,600 บาท (ยอดเงินที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม 3)

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่

1. กลุ่มบ้านสมนไพร ตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมสุวรรณศรีร่วมใจพัฒนา ตำบลพรหมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแปงข้าวหอมมะลิ 105 บ้านเล้า หมู่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
4. กลุ่มจักสานตำบลบ้านเข็ญ บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ บ้านบุงเลิศ หมู่ที่ 2 ตำบลบุงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นำองค์ความรู้สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย รับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยรอบในพื้นที่ให้บริการเพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น โดยสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพชุมชนมีกิจกรรมภายในชุมชนท้องถิ่นค่อนข้างมาก และคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทำให้บางครั้งการจัดกิจกรรมอาจมีการเลื่อนกำหนดการอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับวิทยาการค่อนข้างมีเวลาว่างไม่ตรงกับชุมชนทำให้คณะทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมวิทยากรเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : 088-5377944 E-mail : lalitapimta@hotmail.com

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์

2. หาร่วงเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะครุศาสตร์

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป

2) จำนวนโครงการย่อยมีการดำเนินการแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตสำหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 งบประมาณ 5,000 บาท 2) โครงการสร้างสรรค์นิทานสองภาษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย งบประมาณ 5,000 บาท และ 3) โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน งบประมาณ 10,000 บาท ได้ดำเนินโครงการตามไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการสร้างสรรค์นิทานสองภาษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้งบประมาณ 5,000 บาท

ไตรมาสที่ 3 ยังไม่ดำเนินโครงการย่อยที่เหลือ 2 โครงการ คงเหลืองบประมาณ 15,000 บาท รอดำเนินการในไตรมาส 4

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินโครงการย่อย จำนวน 1 โครงการ รวมค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ไตรมาสที่ 3 ไม่มีการดำเนินโครงการย่อยเพิ่มเติมจากไตรมาสที่ 2

คงเหลืองบประมาณในการโครงการจำนวน 15,000 บาท

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

(3) แผนย่อย : 1) โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตสำหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 งบประมาณ 5,000 บาท 2) โครงการสร้างสรรค์นิทานสองภาษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย งบประมาณ 5,000 บาท และ 3) โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน งบประมาณ 10,000 บาท

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยบรรลุวัตถุประสงค์โครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของโครงการย่อยทั้งหมด

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : โครงการย่อยจำนวน 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการภายในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 และยังไม่ดำเนินโครงการย่อยจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ



10. งบประมาณ : 293,130 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 20,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 5,000 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สาขาวิชาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนิยา ธิระเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ
โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการ HUSO-SCI Open House 2023

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์.

2. หัวข้อมูลรายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 โรงเรียน

นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 500 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน

2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย

2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเครือข่าย

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

สรุปกิจกรรม HUSO-SCI Open House 2023

18 ม.ค. 2566

ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที่	สาขาวิชา	กิจกรรม	ห้อง	โรงเรียนที่ติดต่อ
1	สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ./วท.บ.)	- กิจกรรมการทดลองและเล่นเกมฟิสิกส์ - กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	ห้อง 6308-6314	โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
2	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	กิจกรรม สัตวศาสตร์ สานสัมพันธ์ 1. การทำไอศกรีม และแจกไอศกรีม “ฟรี” แก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม 2. การตรวจคุณภาพไข่ 3. การตรวจหาไข่พยาธิจากมูลสัตว์ 4. การฝึกล้างมดลูกเพื่อฝึกผสมเทียมโคเบื้องต้น	ห้องปฏิบัติการชั้น 6 6607-6608	
3	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	- กิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพจากเครื่องวัดสัดส่วนของร่างกาย - กิจกรรมเล่นเกมส์ร่วมสนุกชิงรางวัลร่วมกับรุ่นพี่วิทยาศาสตร์การกีฬา	6301	
4	สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	กิจกรรมปฐมพยาบาลและ CPR กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน (6402)	6408 6402	
5	สาขาวิชาเคมี	กิจกรรมผ้าพิมพ์ eco print	6603	
6	สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ./วท.บ.)	กิจกรรม ผ่าแล้วรู้...ดูอวัยวะสัตว์ กิจกรรม ระบบร่างกาย (Body system)	ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ชั้น 5 6508	รร.เชียงใหม่ ประชาชนุสรณ์ ร.ร.สตรีศึกษา ร.ร.ชติยะวงษา

7	สาขาวิชาไฟฟ้า (คอ.บ./วท.บ.)	กิจกรรม - บรรยายหุ่นยนต์ซูโม่ - เกมส์ขดลวดควัดเฉวียน นิทรรศการ - ชุดทดลองสาธิตการทำงานของลิฟท์ - ชุดทดลองสาธิตสายพานลำเลียง - ชุดสาธิตการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน - เครื่องต้นแบบเครื่องกรอไหม	ลานกิจกรรมชั้น 4	
8	สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและ นวัตกรรมสังคม	กิจกรรม "สูตรรักนักพัฒนาชุมชน" - ทำสบู่มัน - กำหนดเป้าหมายชีวิต	6401	
9	สาขาวิชาภาษาจีน	กิจกรรมจีนหรรษาพากย์เชือก กิจกรรมเขียนอักษรจีน	ห้องประชุม 1	
10	สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร และการจัดการสารสนเทศ	กิจกรรมโชว์ แซะ แซร์ by เด็กนิเทศ	ห้องประชุม 1	
11	สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	กิจกรรม Guess the BE. word game.	6302	
12	สาขาวิชาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการเกษตร	กิจกรรม พี่พรรณ หรรษานำพา อาชีพ - การปักชำต้นไม้ - การทำกระถางไม้ประดับ - การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ - เล่นเกมส์	6501	
13	กิจกรรม COVER DANCE		ลานจอดรถคณะศิลป ศาสตร์ฯ	

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ.....

.....
.....
.....

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท.....

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.....

(3) แผนย่อย :

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 58,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 58,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 58,000 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์**12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

- 1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตร
- 2) นักเรียนที่มีความสนใจหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ได้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่เรียนและทดลองเรียนในห้องเรียน
- 3) บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกส่วนงานได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- 4) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป
2. ระยะเวลาการจัดงานมีน้อย
3. พื้นที่จัดงานเล็กกว่าผู้เข้าร่วมงาน

14. ผู้รายงาน : วรพจน์ พรหมจักร ตำแหน่ง : รองคณบดี

โทรศัพท์ : 087 235 4434 E-mail : worapoj@gmail.com

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวเวลายางาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

1) นักเรียนและคุณครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน

2) นักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ 300 คน

3) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

2) จำนวนครูประจำการในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

3) โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีเครื่องมือและนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

4) นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีสื่อประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย หลักสูตรละ 1 ชิ้นงาน

5) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร มีสื่อการเรียนรู้ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 12 ชิ้นงาน

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- 1) นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
- 2) ครูประจำการในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพิ่มขึ้น
- 3) นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีการผลิตเครื่องมือและนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
- 4) ประชาชนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
- 5) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ระดับปริญญาตรีผลิตสื่อการเรียนรู้ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
- 6) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ระดับปริญญาตรีมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึ้น

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

โครงการย่อยจำนวนทั้ง 4 โครงการ ยังไม่มีการดำเนินการ

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 2 การดำเนินการโครงการย่อยจำนวน 3 โครงการจากทั้งสิ้น 4 โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผนการ โดย 3 โครงการประกอบด้วย โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการเสริมสร้างพัฒนาการสมองด้วยลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาทและหนังสือนิทานทำมือภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการต้นกล้าครูพันธุ์ดี คงเหลือ 1 โครงการ คือโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 3 คงเหลือ 1 โครงการ คือโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ในไตรมาสที่ 3 ยังไม่ดำเนินการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

โครงการย่อยจำนวนทั้ง 4 โครงการ ยังไม่มีการดำเนินการ

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

โครงการ 1: โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25, 29-30 มีนาคม 2566

โครงการ 2: โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มอัตรา

การเรียนรู้ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ยังไม่ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4

โครงการ 3: โครงการเสริมสร้างพัฒนาการสมองด้วยลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาทและหนังสือนิทานทำมือภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2566

โครงการ 4: โครงการต้นกล้าครูพันธุ์ดี ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2566 และ 20-23 มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

โครงการย่อยจำนวนทั้ง 4 โครงการ มีการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นจำนวน 3 โครงการ คงเหลือ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ยังไม่ดำเนินการในไตรมาสที่ 3

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ การศึกษ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

(3) แผนย่อย : โครงการ 1: โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ 2: โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการ 3: โครงการเสริมสร้างพัฒนาการสมองด้วยลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาทและหนังสือนิทานทำมือภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ 4: โครงการต้นกล้าครูพันธุ์ดี

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : โครงการย่อยจำนวน 3 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 75 คงเหลือร้อยละ 25 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ



10. งบประมาณ : 700,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 700,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 310,000 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

- 2) ครูประจำการในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกิจกรรมการได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 215 คน จาก 215 โรงเรียน
- 3) นักศึกษาคณะครุศาสตร์จำนวน 19 หลักสูตร หลักสูตรละ 5 คน มีการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ต่อระดับอุดมศึกษา
- 4) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
- 5) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 6) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร มีจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ความคล่องตัวในการดำเนินงานมีติดขัดบ้างเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

14. ผู้รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเนีย ธิระโคไชย **ตำแหน่ง** รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ
โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : (ตามข้อเสนอโครงการ)

1) อาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	จำนวน	40	คน
2) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปีที่ 4	จำนวน	130	คน
3) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	จำนวน	60	คน
4) ศิษย์เก่า	จำนวน	10	คน
	รวมทั้งสิ้น	240	คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) นักศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นไทย

2) นักศึกษาได้เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นไทยเพื่อเป็นการสืบสานความเป็นไทย

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามวิสัยทัศน์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็น คณะชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จในการประสานประโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ 3 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ 3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย และจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เรื่องการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนั้น ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตคารวะแก่คณาจารย์ ทั้งยังตระหนักในวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างอาจารย์กับศิษย์และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :
- (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- (3) แผนย่อย :
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :
- (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 30,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 30,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 30,000 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) นักศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นไทย
- 2) นักศึกษาได้เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นไทยเพื่อเป็นการสืบสานความเป็นไทย

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -ไม่มี-

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.ภัทธริยา พรหมราษฎร์ ตำแหน่ง : คณบดี

โทรศัพท์ : E-mail :

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

โครงการ พิธีไหว้ครูและมอบเข็ม Nursing ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๑. ลักษณะโครงการ(ใส่เครื่องหมาย✓ในช่องประเภท และวิธีการ)

- ๑.๑ ประเภท โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
- ๑.๒ วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง ร่วมมือกับหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๓. สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพนักศึกษา

- องค์ประกอบที่ ๑ : การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๔
- องค์ประกอบที่ ๒ : การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่.....
- องค์ประกอบที่ ๓ : การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่.....
- องค์ประกอบที่ ๔ : การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒
- องค์ประกอบที่ ๕ : การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่.....

๔. หลักการและเหตุผล

ประเพณีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่สถาบันการศึกษาของไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครูอาจารย์นั้นคือผู้ที่สอนทั้งวิชาความรู้และวิชาชีวิตให้นักศึกษาทุกคนได้มีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ การไหว้ครูถือเป็นการแสดงถึงการเคารพครูอย่างถูกต้อง แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างถูกวิธี ดังนั้นศิษย์ทุกคนจึงควรที่จะต้องให้ความเคารพบูชาครูอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

ในการเรียนการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนั้น มีการจัดทำเข็ม “Nursing” เพื่อมอบให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการก้าวเข้าสู่การเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาลและชั้นปีที่สูงขึ้น จะต้องนึกถึงอยู่เสมอว่าการเป็นนักศึกษาพยาบาลนั้นต้องมีความอดทนและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมากขึ้น

ในการนี้เพื่อให้นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเคารพ นอบน้อม กตัญญูต่อครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงจัดทำโครงการ พิธีไหว้ครูและมอบเข็ม Nursing ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขึ้นในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๕๖ พรรษา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ๐๐ น.

๕. วัตถุประสงค์

- ๕.๑ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา
- ๕.๒ เพื่อสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์
- ๕.๔ เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มคณะ

๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ๖.๑ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐
- ๖.๒ ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก ๕
- ๖.๓ ดำเนินการเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และสรุปประเมินผลนำไปปรับปรุงแก้ไข

๗. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

๗.๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะพยาบาลศาสตร์	จำนวน ๑๐๐ คน
๗.๒. นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะพยาบาลศาสตร์	จำนวน ๗๖ คน
๗.๓. นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์	จำนวน ๗๖ คน
๗.๔. นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะพยาบาลศาสตร์	จำนวน ๗๔ คน
๗.๕. อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	จำนวน ๓๕ คน

๘. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๙. สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ หอประชุมชั้น ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๑๐. แผนการดำเนินโครงการ

๑๐.๑ ชั้นเตรียมโครงการ(P)

- ๑๐.๑.๑ ประชุมวางแผนจัดเตรียมโครงการ
- ๑๐.๑.๒ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
- ๑๐.๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ
- ๑๐.๑.๔ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ
- ๑๐.๑.๕ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่ ขึ้นตอนพิธีการ

๑๐.๒ ชั้นดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ(D)

กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย

- ๑๐.๒.๑ กิจกรรมมอบเข็มสถาบันแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
- ๑๐.๒.๒ กิจกรรมมอบรางวัลและประกาศผลการประกวดร้อยแก้วร้อยกรองรำลึกพระคุณครู
- ๑๐.๒.๓ กิจกรรมมอบรางวัลและประกาศผลการประกวดพานสวยงาม และพานความคิด

สร้างสรรค์

- ๑๐.๒.๔ กิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูครูดีในดวงใจ ด้านการสอน ด้านบุคลิกภาพ และด้าน

ต้นแบบวิชาชีพ

- ๑๐.๒.๕ พิธีไหว้ครู

๑๐.๓ ชั้นปรับปรุง(A)

๑๐.๓.๑ นำผลการดำเนินการโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๖ และข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในการวางแผนเพื่อพัฒนากิจกรรมการดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป

๑๐.๔ สรุป (C)

สรุปผลการดำเนินโครงการและจัดทำรูปเล่มรายงาน

๑๑. งบประมาณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย	
๑. ค่าจ้างทำอาหารว่างอาจารย์ (๓๐ คน x ๑ มื้อ x ๓๕ บาท)	๑,๐๕๐ บาท
๒. ค่าจ้างทำพวงมาลัยและพาน	๙๕๐ บาท
๓. ค่าจ้างทำเกียรติบัตร (๒๕ ชุด x ๑๒๐ บาท)	๓๐๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่าย	๕,๐๐๐ บาท

๑๒ การประเมินผลโครงการ

ประเมินหลังสิ้นสุดทันทีโดยใช้แบบสอบถามและการสังเกต

๑๓. ตัวชี้วัดโครงการ

- ๑๓.๑ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ๑๓.๒ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะของการดำเนินโครงการ ๓.๕๑ คะแนนขึ้นไป
- ๑๓.๓ นักศึกษามีความเคารพอ่อนน้อมและระลึกถึงพระคุณ ของครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
- ๑๓.๔ มีความสัมพันธ์อันดี แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วม ใจในหมู่คณะ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๔.๑ นักศึกษาทุกคนมีความเคารพอ่อนน้อม กตัญญูต่อครูอาจารย์
- ๑๔.๒ นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกัน
- ๑๔.๓ นักศึกษามีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

รายงานการสรุปแบบประเมินโครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	สภาพ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักศึกษาทุกคนมีความเคารพนอบ น้อม กตัญญูต่อครูอาจารย์	✓		นักศึกษาทุกชั้นปีมีการแสดงความ นอบน้อมแก่ครูบาอาจารย์ ด้วย การนำพวงมาลัยเข้าไหว้
๒. นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบ สานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ สืบต่อกัน	✓		ได้ดำเนินการจัดงานตามธรรมเนียม นิยมการไหว้ครูที่สืบต่อกันมา ยาวนานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
๓. นักศึกษามีความรักความสามัคคีในหมู่ คณะ	✓		มีการแบ่งงานกันในทุกชั้นปีเพื่อ ดำเนินการจัดงาน จัดบอร์ดเทิดทูล บูชาครู แต่งบทกลอน และมีการ ฝึกซ้อมโดยรุ่นพี่ ทำให้เกิดความ สามัคคีในงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	สภาพ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	✓		ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๘
๒. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะ ของการดำเนินโครงการ ๓.๕๑ คะแนน ขึ้นไป	✓		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ ดำเนินโครงการ ๔.๘๘

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	สภาพ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
๓. นักศึกษามีความเคารพนอบน้อมแล ระลึกถึงพระคุณ ของครู-อาจารย์ มีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมการจัด พานในพิธีไหว้ครู และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี	✓		นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมไหว้ครู แต่งกลอน แสดงถึงความเคารพ นอบน้อมและระลึกถึงพระคุณ ของ ครู-อาจารย์ และถือดีป็นการสืบ ทอดขนบธรรมเนียมที่ดี
๔. มีความสัมพันธ์อันดี แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วม ใจในหมู่คณะ	✓		มีความสามัคคีทำงานสำเร็จลุล่วง ด้วยดี

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากผู้เข้าร่วมโครงการ

-

ภาพประกอบกิจกรรม







รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 500 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 13 โครงการ

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 13 โครงการ มีโครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการตุ้มโฮมครอบครัวปฐมวัย 2) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเพื่อสร้างสายใยปฐมวัย 3) โครงการคติชนวิทยา 4) โครงการค่ายวรรณศิลป์ 5) โครงการตุ้มโฮมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 6) โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 และ 7) โครงการจัดการแสดงและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

คงเหลือโครงการย่อยที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 3 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 13 โครงการ มีโครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการอบรมจริยธรรมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ 2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยและมวยสากล

คงเหลือโครงการย่อยที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 13 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 99,990 บาท

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 13 โครงการ มีโครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วันที่จัดโครงการ	งบประมาณ
1) โครงการตุ้มโฮมครอบครัวปฐมวัย	การศึกษาปฐมวัย	15 ก.พ. 66	10,000
2) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเพื่อสร้างสายใยปฐมวัย	การศึกษาปฐมวัย	9 มี.ค. 66	13,350
3) โครงการคติชนวิทยา	ภาษาไทย	23-24 ก.พ. 66	20,000
4) โครงการค่ายวรรณศิลป์	ภาษาไทย	23 ก.พ. 66	5,000
5) โครงการตุ้มโฮมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566	คณิตศาสตร์	10 มี.ค. 66	5,000
6) โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566	คณิตศาสตร์	18 มี.ค. 66	8,000
7) โครงการจัดการแสดงและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี	ดนตรีศึกษา	24 ก.พ. 66	7,110
รวมงบประมาณ			68,460

คงเหลือโครงการย่อยที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 3 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 13 โครงการ มีโครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วันที่จัดโครงการ	งบประมาณ
1) โครงการอบรมจริยธรรมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาวิชาคณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	24 มิ.ย. 66	3,000
2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยและมวยสากล	พลศึกษา	19 เม.ย. 66	5,000
รวมงบประมาณ			8,000

คงเหลือโครงการย่อยที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ การศึกษ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

(3) แผนย่อย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยทั้ง 13 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย โครงการย่อยจำนวน 9 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 69 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

-

10. งบประมาณ : 99,990 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 99,990 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 76,460 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียน/ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ
โทรศัพท์ 087-583-5590 E-mail: Wipa@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566



แบบรายงานผลโครงการตามแผนประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการสุขภาพจิตแจ่มใสในร่างกายแข็งแรง

1. ลักษณะโครงการ(ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องประเภท และวิธีดำเนินการ)

- 1.1 ประเภท โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
- 1.2 วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง ร่วมมือกับหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

- | | |
|---|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต | ตัวบ่งชี้ที่2.5..... |
| <input type="checkbox"/> องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย | ตัวบ่งชี้ที่ |
| <input checked="" type="checkbox"/> องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ | ตัวบ่งชี้ที่ |
| <input checked="" type="checkbox"/> องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม | ตัวบ่งชี้ที่ |
| <input type="checkbox"/> องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ | ตัวบ่งชี้ที่ |

5. ชื่อโครงการ : โครงการสุขภาพจิตแจ่มใสในร่างกายแข็งแรง ปีงบประมาณ 2565

6. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้และทักษะต่างๆ โดยให้ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล ดั่งในรายวิชา การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมทางการ

พยาบาลที่เลือกสรรอย่างเหมาะสม โดยในรายวิชาได้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช เป็นผู้ป่วยหรือมีความผิดปกติในระบบประสาทและนำไปสู่การเกิดอาการทางจิต ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการเสื่อมสภาพ (Impairment) หรือมีความผิดปกติทางสภาพจิตใจ โครงสร้างหรือหน้าที่ของร่างกายพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป อาการที่ปรากฏ เช่น แยกตัว หลงผิด หูแว่ว ประสาทหลอน ความผิดปกติ ซึ่งการเจ็บป่วยนี้ถ้าไม่ได้รับการจัดการตั้งแต่ต้น จะทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะไร้ความสามารถ (Disability) คือ ระยะที่มีข้อจำกัด หรือขาดความสามารถในการทำหน้าที่อย่างคนปกติ ความสามารถในการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาลดลง ทำให้ไม่สามารถดูแลสุขอนามัยของตนเองได้ ส่งผลให้ทักษะทางสังคมบกพร่อง สูญเสียหรือมีข้อเสียเปรียบของการดำรงชีวิตในสังคมทำให้มีขีดจำกัดหรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือบทบาทตามปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวสังคม และชุมชนได้ ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ทำลายประสิทธิภาพและการเสริมสร้างพลังอำนาจของตนเอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการสุขภาพจิตแจ่มใสในร่างกายแข็งแรง ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ครอบคลุมการส่งเสริมทักษะด้านต่างๆของผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้ผู้ป่วยเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆเกิดความภาคภูมิใจและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

7. วัตถุประสงค์

- 7.1 เพื่อศึกษาความเครียดในทักษะด้านต่างๆของผู้ป่วย
- 7.2 เพื่อจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพจิตตามปัญหาที่พบ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- 8.1 เชีงปริมาณ
 - นักศึกษาพยาบาลได้เข้าร่วมกระบวนการประเมินศึกษาความเครียด ร้อยละ 100
 - ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 3.51 ขึ้นไป
- 8.2 เชีงคุณภาพ
 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลสภาวะสุขภาพของตนเอง
 - ผู้เข้าร่วมโครงการทักษะในการดูแลตนเองได้ถูกต้อง

9. กลุ่มเป้าหมาย

- 9.1 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา จำนวน 5 คน
- 9.2 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 75 คน
- 9.3 เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยจิตเวช ประมาณ 50 คน

10. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ภาคการศึกษาที่ ภาคปลาย/2565 เดือนมกราคม- มีนาคม 2566

11. สถานที่ดำเนินโครงการ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

12. แผนการดำเนินโครงการ

วงจร PDCA	กิจกรรม/การดำเนินการ	ระยะเวลา
ขั้นวางแผน (Plan)	- ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกัน - มอบหมายภารกิจในการเตรียมกิจกรรม - เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ	มกราคม 2561
ขั้นดำเนินการ (Do)	- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงาน	มกราคม 2561
ขั้นประเมินผล (Check)	- ดำเนินการตามโครงการ - ลงทะเบียน - ประเมินภาวะสุขภาพจิตโดยใช้แบบประเมิน (ST5 BPRS 2Q 8Q 9Q CIWA) - สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด - รายงานสรุปการดำเนินโครงการ	มกราคม- มีนาคม 2561
ขั้นปรับปรุง (Act)	- นำผลการประเมินเสนอกรรมการบริหาร - นำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป	ภายในเดือนเมษายน

13. ประเมินผลและรายงานผล

13.1 ประเมินหลังการจัดโครงการ

13.2 จัดทำรายงานผลการประเมินและส่งรายงานผลการจัดโครงการ

14. งบประมาณ

งบประมาณจำนวน 20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	รวม	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม			
1.	1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (130คน X 35บาท X 2มื้อ X 1กลุ่ม) 2.ค่าอาหารกลางวันวันทำโครงการ (130คน X 60บาท X 1กลุ่ม)	9,100 7,800	
2	ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ปากกา กระดาษ กาวสองหน้า ลูกโป่ง ลูกปิงปอง สี ยาง แป้ง ฯลฯ	3,100	
รวม		20,000	

ลำดับ	รายการ	รวม	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม			
	รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นบาทถ้วน)	20,000	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15.1 นักศึกษาพยาบาลมีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15.2 ผู้ร่วมโครงการมีทักษะและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม

รายงานการสรุปแบบประเมินโครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	สภาพ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษาพยาบาลมีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓		มีการแบ่งหน้าที่และได้สลับบทบาทการเป็นผู้นำในแต่ละกิจกรรม
2 ผู้ร่วมโครงการมีทักษะและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม	✓		เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพ ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติตัวโดยสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของตนเองเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้
3 นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถประเมินภาวะสุขภาพจิตโดยใช้ เทคนิคการประเมิน ประเมินภาวะสุขภาพจิตโดยใช้แบบประเมิน (ST5 BPRS 2Q 8Q 9Q CIWA และและให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้ ได้อย่างถูกต้องก่อนและหลังเสร็จสิ้นโครงการ	✓		สามารถประเมินภาวะสุขภาพจิตโดยใช้ เทคนิคการประเมิน (ST5 BPRS 2Q 8Q 9Q CIWA และและให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้ ได้อย่างถูกต้องก่อนและหลังเสร็จสิ้นโครงการ

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	สภาพ ความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
CIWA) และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้ ได้อย่างถูกต้อง			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจต่อการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 3.51	✓		จากการประเมินโดยใช้แบบประเมิน ความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจ 4.88 และอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่น นี้บ่อยๆ ได้ความรู้ในการดูแล ตนเองและได้รับความสนุกสนาน เกิดความผ่อนคลาย
14.2 มีการบูรณาการองค์ความรู้ กับการบริการวิชาการกับการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาการพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช2 โดยสามารถสร้าง สัมพันธภาพเพื่อกรบำบัดและใช้แบบ ประเมินและแปลผลได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 100	✓		มีการนำความรู้ในการประเมินและ จัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีการให้ คำแนะนำในการดูแลด้าน สุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากผู้เข้าร่วมโครงการ

-สถานที่จำกัดค่อนข้างร้อน ระยะเวลาค่อนข้างน้อย

ภาพประกอบกิจกรรม





รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 500 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

สามารถดำเนินโครงการย่อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 9 โครงการ

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 9 โครงการ มีโครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) โครงการศิลปะสู่โรงเรียนและชุมชน 3) โครงการบริการวิชาการการจดค่าคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่พัฒนาทักษะ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

คงเหลือโครงการย่อยที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 3 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 9 โครงการ มีโครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ โครงการสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร

คงเหลือโครงการย่อยที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 139,165 บาท

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 9 โครงการ มีโครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วันที่จัดโครงการ	งบประมาณ
1) โครงการบริการวิชาการสาขาวิชา คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	14 ก.พ. 66	3,000
2) โครงการศิลปะสู่โรงเรียนและชุมชน	ดนตรีศึกษา	10 มี.ค. 66	4,165
3) โครงการบริการวิชาการการจัดค่าย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่พัฒนาทักษะ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ	24 มี.ค. 66	7,000
รวมงบประมาณ			14,165

คงเหลือโครงการย่อยที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 3 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี 1 โครงการหลัก คือ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น และภายใต้โครงการหลักมีโครงการย่อย จำนวน 9 โครงการ มีโครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วันที่จัดโครงการ	งบประมาณ
1) โครงการสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ และบุคลากร	คณิตศาสตร์	31 พ.ค. 66	100,000
รวมงบประมาณ			100,000

คงเหลือโครงการย่อยที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ การศึกษ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลก ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

(3) แผนย่อย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้าน ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยทั้ง 9 โครงการ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย โครงการย่อยจำนวน 4 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 44 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

- โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์



รูปที่ 1 พิธีเปิดโครงการ



รูปที่ 2 กิจกรรมละลายพฤติกรรม



รูปที่ 3 กิจกรรมฐาน



10. งบประมาณ : 139,165 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 114,165 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 25,000 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียน/ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ
โทรศัพท์ 087-583-5590 E-mail: Wipa@reru.ac.th

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. ห้วงเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : 1) นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 49 คน
 2) คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 6 คน
 3) ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output)

- 1) นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวนอย่างน้อย 2 โครงการ
- 2) ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุมชน

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- 1) มีเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างสุขภาพบุคคลทุกช่วงวัยและนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะความเชี่ยวชาญชำนาญตามหลักวิชาชีพในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- 2) ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพบุคคลทุกช่วงวัยได้

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2 ลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน 2 ชุมชน ได้แก่ 1) โครงการออกกำลังกาย ประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 2) โครงการส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการป้องกัน Covid -19 ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง บ้านสะทอน ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

- มีโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 2 โครงการ
- ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
- นักศึกษามีความรู้ และเกิดทักษะในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่รอบด้านและมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย ดังนี้

- ใช้หลักการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
- การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ
- การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาพที่ดีในทุกพื้นที่
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

โครงการนี้เป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่รอบด้านและมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟันฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีขึ้น

(3) แผนย่อย :

การสร้างเสริมสุขภาพ ฟันฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชนในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการส่งเสริมความภาคภูมิใจ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :

ดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพบุคคลทุกช่วงวัยได้ ผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 20,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 20,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 20,000 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด

บ้านสะท้อน ตำบลขวาว อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) มีเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างสุขภาพบุคคลทุกช่วงวัยและนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะความเชี่ยวชาญชำนาญตามหลักวิชาชีพในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน

2) ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพบุคคลทุกช่วงวัยได้

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- การดำเนินการกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2

14. ผู้รายงาน : นางสาวเพชรรัตน์ ศิริสุวรรณ ตำแหน่ง : อาจารย์

โทรศัพท์ : 099-4719398

E-mail : petcherut@yahoo.com

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการและงานข่าวพ่อยัยแม่ยาย

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. หัวข้อมูลรายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

1) ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโนนชัยศรี อ.โพพหนอง จ.ร้อยเอ็ด ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม จำนวน 920 คน ร้อยละ 60.6 (ผู้สูงอายุทั้งหมด 1,518 คน)

2) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output)

1) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ดมีความรู้ในการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 60

2) ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60.6

3) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อม

2) ทราบจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในพื้นที่ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต่อไป

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ได้ดำเนินการคัดกรองและค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว พื้นที่ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

- ติดต่อประสานงานชุมชนเพื่อลงสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ
- คัดกรองและค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
- อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินงานโครงการนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาลตามเป้าประสงค์ของการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ โดยการเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเปราะบางทางสังคมก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถ้ามีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวจะส่งผลให้ลดภาระของครัวเรือน และสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชุมชนอีกด้วย

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

โครงการนี้เป็นการสนับสนุนพลังทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเป็นส่วนร่วม การพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :

การดำเนินโครงการทำให้ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) และพาร์กินสัน

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันภาวะสมองเสื่อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลให้ลดภาระของครัวเรือน และสังคม

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 20,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 20,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 20,000 บาท

11. สถานที่ / พื้นที่ดำเนินการ :

เทศบาลตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) มีเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพและวิชาการโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏมโหีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา และสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนในท้องถิ่นได้

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ดร.ธวัชชัย ดาเชิงเขา ตำแหน่ง : อาจารย์

โทรศัพท์ : 098-1050668

E-mail : thawatchaid101@gmail.com

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 8 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวข้อมูลรายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) และผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 100 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1. อสม. อสบ. และผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1. ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 60

2. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ค่าเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5

3. ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน มีทักษะการประเมินและให้คำแนะนำผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านได้ ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 60

4. ชุมชนได้แบบประเมินการเยี่ยมบ้านที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 1 ฉบับ

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

สรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 1 ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

1. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานใน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าม่วง ตำบลนาเมือง ตำบลหนองหลวง และตำบลเกาะแก้ว คณะกรรมการตำบลละ 5 คน และอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งหมด 30 คน

2. วางแผนการจัดทำโครงการร่วมกันโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการวางแผนหัวข้อการเรียนรู้ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสนใจและทบทวนการเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดังนี้

2.1 การวัดสัญญาณชีพ

2.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

2.3 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2.4 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

2.5 การให้อาหารทางสายยาง

2.6 การดูแลความสะอาดร่างกายทั่วไป เช่น การอาบน้ำ การสระผม เช็ดตัวและการดูแลความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ผู้ป่วยติดเตียงที่คาสายสวนปัสสาวะ

3. วางแผนการจัดหาผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละตำบล คัดเลือกและส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. อสบ. และผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ตำบลละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน

4. ร่วมกำหนดช่วงเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2566 ติดตามเยี่ยมหลังสิ้นสุดการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2566 และประชุมสรุปโครงการรวมถึงปิดโครงการในวันที่ 25 เมษายน 2566

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66

สรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2566 และติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านในวันที่ 20 เมษายน 2566

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายคือ อสม. อสบ. และผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 100 คน โดยได้เชิญวิทยากรภายนอก คุณอันธิกา สีหาบุญมาก นักโภชนาการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเสลภูมิ และ พว.ศิริินภา ราญมีชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสลภูมิ และอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หัวข้อการเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีดังนี้ 1) โภชนาการสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 2) การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 3) การวัดสัญญาณชีพ 4) การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 5) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6) การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 7) การให้อาหารทางสายยาง และ 8) การดูแลความสะอาดร่างกายทั่วไป เช่น การอาบน้ำ การสระผม เช็ดตัวและการดูแลความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ผู้ป่วยติดเตียงที่คาสายสวนปัสสาวะ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านในวันที่ 20 เมษายน 2566 ลงพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองหลวง ตำบลนาเมือง ตำบลเกาะแก้ว และตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ตำบลละ 2 ราย

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66

สรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 3 การประชุมสรุปโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ในวันที่ 27 เมษายน 2566

1. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน และร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างแบบประเมินการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนจากคณะกรรมการทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าม่วง ตำบลนาเมือง ตำบลหนองหลวง และตำบลเกาะแก้ว และอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งหมด 30 คน

2. สรุปการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.76

ความพึงพอใจแต่ละด้าน ดังนี้

- 2.1 ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ **ค่าเฉลี่ย 4.85**
- 2.2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ได้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน **ค่าเฉลี่ย 4.87**
- 2.3 วิทยากรมีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่บรรยาย **ค่าเฉลี่ย 4.87**
- 2.4 วิทยากรตอบคำถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น **ค่าเฉลี่ย 4.75**
- 2.5 ระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสม **ค่าเฉลี่ย 4.60**
- 2.6 สถานที่ในการจัดการอบรมมีความสะดวก สบายและเหมาะสม **ค่าเฉลี่ย 4.78**
- 2.7 อาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสม **ค่าเฉลี่ย 4.60**

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 8 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ -

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท -

- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : -
- (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท -
- (3) แผนย่อย : -
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : -
- (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย -

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

ระยะที่ 1 ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน





ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2566 และติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านในวันที่ 20 เมษายน 2566











ระยะที่ 3 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการจัดโครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน และระดมความคิดเพื่อสร้างแบบประเมินการดูแล ผู้ป่วยติดเตียงที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ในวันที่ 27 เมษายน 2566



10. งบประมาณ : 100,400 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 100,400 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 100,400 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ: อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๕๖ พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงปัญหา บริบทของชุมชนและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน
2. ได้แผนการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะที่ดีในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน
4. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านได้
5. ได้เครือข่าย อสม. อสบ. และผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญา วงศ์พิมลและอาจารย์ปлма โสบุตร

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์

2. หาร่วงเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาเอกได้เข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้และพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถในการทำวิทยานิพนธ์

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก มีค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมของสาขาวิชาจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การสัมมนาการบริหารการศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 5 พ.ย. 65 จำนวน 9,360 บาท 2) ค่าตอบแทนการสอน รุ่น 10 ภาคการศึกษาที่ 1/65 (ก.ย. - พ.ย. 65) จำนวน 60,800 บาท และ 3) ค่าดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา 1 คน จำนวน 6,600 บาท

ไตรมาสที่ 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก มีค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมของสาขาวิชาจำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนการสอน รุ่น 10 ภาคการศึกษาที่ 2/65 (พ.ย. 65-ม.ค. 66) จำนวน 51,200 บาท 2) ค่าตอบแทนการสอน รุ่น 9 ภาคการศึกษาที่ 1/65 (ส.ค.-ต.ค. 65) จำนวน 84,480 บาท 3) ค่าใช้จ่ายโครงการต้อนรับวิทยากรจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อดำเนินการ Renew-MOU จำนวน

5,000 บาท 4) ค่าตอบแทนการสอน รุ่น 10 ภาคการศึกษาที่ 2/65 (ม.ค.-มี.ค. 66) จำนวน 51,200 บาท และ
5) การจัดซื้อโปรแกรม ZOOM จำนวน 6 users จำนวน 11,113.02 บาท

ไตรมาสที่ 3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมของ
หลักสูตร

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 มีการดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม รวมค่าใช้จ่าย 76,760 บาท

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม รวมค่าใช้จ่าย จำนวน 202,933.02 บาท

ไตรมาสที่ 3 ไม่มีการดำเนินกิจกรรม

ไตรมาสที่ 4 คงเหลืองบประมาณในการจัดกิจกรรมจำนวน 16,047 บาท

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

(3) แผนย่อย : การผลิตคุชฎบัณฑิต ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา
และการบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มี
ภาวะผู้นำทางการศึกษา มีความเป็นผู้บริหารทางการศึกษามีอาชีพ และมีความสามารถในการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ได้รับการส่งเสริมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ(K) ทักษะกระบวนการ(P) และคุณธรรม
จริยธรรม(A) ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ สามารถทำ
วิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

-

10. งบประมาณ : 295,800 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 295,800 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 279,753 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทำ
วิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสำเร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชनिया ธีรเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและวางแผนฯ
โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

**รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566**
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวขั้วเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 500 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

- 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 2) มีความรู้ความเข้าใจด้านการสอนในศาสตร์สาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 4) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในด้านทักษะและเทคนิคการสอนในศาสตร์ของตนเองอย่างดี
- 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะในวิชาชีพ

อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียม

โครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมี 1 โครงการหลัก คือโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา ที่เริ่มดำเนินการ

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา มีทั้งหมด 12 โครงการย่อย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 จำนวน 9 โครงการย่อย คือ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้รูปแบบ Coaching & mentoring 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 4) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษกับการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการศึกษภาพนักศึกษาด้านการจัดการจัดการกิจกรรมสหนาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 5) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูดนตรีสู่ความเป็นเลิศ 6) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 7) โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยทางการศึกษาและเทคนิคการจัดการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 8) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การจัดการกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ 9) โครงการผลิตสื่อการสอนศิลปศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะด้านศิลปศึกษาสำหรับนักศึกษาครูศิลปศึกษา ปี 2566 คงเหลืออีก 3 โครงการย่อย จะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป โครงการที่ 2 โครงการการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 3 โครงการการพัฒนาให้นักศึกษาครูให้มีความสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่ห้องเรียนชุมชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 4 โครงการการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่ 5 โครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษา (New skill) สำหรับครูของครู ยังไม่ดำเนินการ โครงการที่ 6 โครงการพัฒนานักศึกษากับการประกอบอาชีพที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับอาชีพที่ 2 คณะครุศาสตร์ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โครงการที่ 8 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการสร้างนวัตกรรม กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โครงการที่ 9 โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพเพื่อโอกาสทางวิชาชีพในยุค Next Normal ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และ โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาทักษะดนตรี และการแสดงหนังประโมทัยบ้านแต้ อ.ธวัชบุรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 3 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา มีทั้งหมด 12 โครงการย่อยซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 จำนวน 9 โครงการ คงเหลืออีก 3 โครงการ ซึ่งมี 1 โครงการที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียน เรื่องการพัฒนาและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กับการจัดการเรียนสอนวิทยาการคำนวณ” และอีก 2 โครงการ จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ได้แก่ 1) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสังคมศึกษากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะและนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับโรงเรียน เพื่อยกระดับทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โครงการที่ 2 โครงการการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเรียบร้อย
โครงการที่ 3 โครงการการพัฒนา นักศึกษาครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่ห้องเรียนชุมชน
 ดำเนินการเรียบร้อย โครงการที่ 4 โครงการการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิด
 สร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่ 5
 โครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษา (New skill)
 สำหรับครูของครู ดำเนินการเรียบร้อย โครงการที่ 6 โครงการพัฒนานักศึกษากับการประกอบอาชีพที่
 หลากหลายร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเรียบร้อย โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาผู้เรียน
 ให้มีความพร้อมสำหรับอาชีพที่ 2 คณะครุศาสตร์ ดำเนินการเรียบร้อย โครงการที่ 8 โครงการการบูรณาการ
 การเรียนการสอนกับการสร้างนวัตกรรม กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โครงการที่ 9 โครงการ
 พัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพเพื่อโอกาสทางวิชาชีพในยุค Next Normal ดำเนินการเรียบร้อย และโครงการ
 ที่ 10 โครงการการพัฒนาทักษะดนตรี และการแสดงหนังประโมทัยบ้านแต่ อ.ธวัชบุรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 ดำเนินการเรียบร้อย

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

โครงการ 1: โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา มี
 โครงการย่อยจำนวน 3 โครงการจากทั้งหมด 12 โครงการ มีการดำเนินการประชุมวางแผนและยื่นเสนอขอ
 อนุมัติโครงการเรียบร้อย ประกอบด้วย 1) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12
 สาขา ซึ่งมีการดำเนินโครงการย่อย 1 โครงการจาก 12 โครงการ คือโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
 ทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คงเหลืออีก 11 โครงการย่อย 2) โครงการพัฒนานักศึกษากับการประกอบอาชีพ
 ที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ และ 3) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับ
 อาชีพที่ 2 คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีการดำเนินโครงการย่อย 1 โครงการจาก 8 โครงการย่อย คือโครงการพัฒนา
 ผู้เรียนให้ มีความพร้อมสำหรับอาชีพที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา

โครงการ 2-10 ยังไม่ดำเนินการ

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

โครงการ 1: โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา ใน
 ไตรมาสที่ 2 มี 9 โครงการจาก 12 โครงการย่อย ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น คือ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะครู
 ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้รูปแบบ Coaching & mentoring โดยดำเนินการระหว่าง
 วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็ก
 ปฐมวัย โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2566 3) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา
 คณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 2 มีนาคม 2566 และ
 4 มีนาคม 2566 4) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษกับการพัฒนาท้องถิ่น
 ภายใต้โครงการศึกษภาพนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมสหนาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะใน
 ศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2566 5) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ
 บัณฑิตครูดนตรีสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 6) โครงการพัฒนาทักษะ
 การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2566 และ 21-
 22 มีนาคม 2566 7) โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยทางการศึกษาและเทคนิคการจัดการสอนสำหรับนักศึกษา
 สาขาวิชาภาษาไทย โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 8) โครงการยกระดับมาตรฐาน
 สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 และ 9) โครงการผลิตสื่อการสอนศิลปศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะด้านศิลปศึกษาสำหรับนักศึกษาครูศิลปศึกษา ปี 2566 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 3 มีนาคม 2566

โครงการ 2: โครงการการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2566

โครงการ 3: โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่ห้องเรียนชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 27-28 มีนาคม 2566

โครงการ 4: โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 22 มีนาคม 2566

โครงการ 5: โครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษา (New skill) สำหรับครูของครู ยังไม่ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3

โครงการ 6: โครงการพัฒนานักศึกษากับการประกอบอาชีพที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 25-27 มีนาคม 2566

โครงการ 7: โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับอาชีพที่ 2 คณะครุศาสตร์ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ 8: โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการสร้างนวัตกรรม กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 30 มกราคม 2566

โครงการ 9: โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพเพื่อโอกาสทางวิชาชีพในยุค Next Normal ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ 10: โครงการการพัฒนาทักษะดนตรี และการแสดงหนังประมัยที่บ้านแต่ อ.รัวขบุรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 8-9 มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

โครงการ 1: โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา ในไตรมาสที่ 2 มี 10 โครงการจาก 12 โครงการย่อย ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น คือ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้รูปแบบ Coaching & mentoring โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2566 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2566 3) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 2 มีนาคม 2566 และ 4 มีนาคม 2566 4) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษกับการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการศักยภาพนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมสหนาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2566 5) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูดนตรีสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 6) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2566 และ 21-22 มีนาคม 2566 7) โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยทางการศึกษาและเทคนิคการจัดการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 8) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 9) โครงการผลิตสื่อการสอนศิลปศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะด้านศิลปศึกษาสำหรับนักศึกษาครูศิลปศึกษา ปี 2566 โดยดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 3 มีนาคม 2566 และ 10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียน เรื่องการพัฒนาและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กับการจัดการเรียนสอนวิทยาการคำนวณ” โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 17-15 มิถุนายน 2566

โครงการ 2: โครงการการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2566

โครงการ 3: โครงการการพัฒนา นักศึกษาครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่ห้องเรียนชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 27-28 มีนาคม 2566

โครงการ 4: โครงการการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 22 มีนาคม 2566

โครงการ 5: โครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษา (New skill) สำหรับครูของครู ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ถึง 24 มิถุนายน 2566

โครงการ 6: โครงการพัฒนานักศึกษากับการประกอบอาชีพที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 25-27 มีนาคม 2566

โครงการ 7: โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับอาชีพที่ 2 คณะครุศาสตร์ ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566

โครงการ 8: โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการสร้างนวัตกรรม กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 30 มกราคม 2566

โครงการ 9: โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพเพื่อโอกาสทางวิชาชีพในยุค Next Normal ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ 10: โครงการการพัฒนาทักษะดนตรี และการแสดงหนังประมัยที่บ้านแต่ อ.ธวัชบุรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 8-9 มีนาคม 2566

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

(3) แผนย่อย : โครงการ 1: โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12

โครงการ 2: โครงการการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ 3: โครงการการพัฒนา นักศึกษาครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่ห้องเรียนชุมชน

โครงการ 4: โครงการการพัฒนาแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการ 5: โครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษา (New skill) สำหรับครูของครู

โครงการ 6: โครงการพัฒนานักศึกษากับการประกอบอาชีพที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

โครงการ 7: โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับอาชีพที่ 2 คณะครุศาสตร์

โครงการ 8: โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการสร้างนวัตกรรม


โครงการ 9: โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพเพื่อโอกาสทางวิชาชีพในยุค Next Normal

โครงการ 10: โครงการการพัฒนาทักษะดนตรี และการแสดงหนังประโมทัยบ้านแต่ อ.ธวัชบุรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยทั้ง 10 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : โครงการย่อยจำนวน 7 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 70 คงเหลือร้อยละ 30 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 2,200,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 2,200,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 1,921,700 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียน/ชุมชนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) คณะครุศาสตร์มีโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนของนักศึกษาครูให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) โครงการที่ดำเนินการสามารถยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์
- 3) มีการดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- 4) อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูมีการพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ความคล่องตัวในการดำเนินงานมีติดขัดบ้างเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

14. ผู้รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเนีย ธิระเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ
โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัย

2. หัวข้อมูลรายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือครูผู้สนใจในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดทั้ง 3 เขตพื้นที่และเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นตามเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

- 1) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม อย่างน้อย 50 คน
- 2) จำนวนอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output)

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานได้อย่างน้อย 10 นวัตกรรม

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์การเรียนรู้
ทั้งหมดที่ได้จากการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับดีขึ้น

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของตนใน
ระดับชาติหรืออย่างน้อย 10 บทความ

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย 10 ชิ้น ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือสมรรถนะหรือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาส ที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ไตรมาสที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ไตรมาสที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนผ่านการดำเนินงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 และ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมตามแผนงาน	การดำเนินงาน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1
ชื่อกิจกรรมที่ 2 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 2
ชื่อกิจกรรมที่ 3 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 2
ชื่อกิจกรรมที่ 4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนผ่านการดำเนินงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 3
ชื่อกิจกรรมที่ 5 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนศตวรรษที่ 21	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 3

กิจกรรมตามแผนงาน	การดำเนินงาน
ชื่อกิจกรรมที่ 6 : โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 3

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จากการดำเนินงานทั้ง 3 ไตรมาสส่งผลต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ข้อดังกล่าวได้แก่

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานได้น้อย 10 นวัตกรรม

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้จากการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับดีขึ้น

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทที่ 11 แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ โดยดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาคูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ครูผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบการวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนได้น้อยคนละ 1 เรื่อง

(3) แผนย่อย : ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

- พัฒนาคูประจำการให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

- สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของวิชาชีพครู

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ



10. งบประมาณ : 30,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 30,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 300,000 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : บัณฑิตวิทยาลัยและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้ันนวัตกรรมทางการศึกษาที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย 10 ชิ้น ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือสมรรถนะหรือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ภาระงานของทีมงานที่มากและการดำเนินงานโครงการต้องจัดในวันหยุดซึ่งกระทบต่อการเรียนของกลุ่มเป้าหมายและภาระงานสอนของอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบโครงการ

โทรศัพท์ : 0891598307 E-mail : kaireru@gmail.com

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ที่ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะครุศาสตร์

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป

2) จำนวนโครงการย่อยมีการดำเนินการแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ในทุก ๆ สาขาวิชาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
นักศึกษาครูพึงมีทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และจิตพิสัย

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก จำนวน 32 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเตรียมความพร้อมน้องปีหนึ่งครูประถมศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด งบประมาณ 10,000 บาท 2) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้องปีประถมศึกษา งบประมาณ 4,000 บาท 3) โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างการประถมศึกษา งบประมาณ 17,000 บาท 4) โครงการอบรมการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 5,000 บาท 5) โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องปีสาขาวิชาภาษาไทย งบประมาณ 5,000 บาท 6) โครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปี 2566 งบประมาณ 5,000 บาท 7) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษผ่านการเล่านิทานพื้นบ้าน งบประมาณ 10,000 บาท 8) โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คบ.อังกฤษ งบประมาณ 10,000 บาท 9) โครงการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษตามสำเนียงมาตรฐานเจ้าของภาษา งบประมาณ 10,000 บาท 10) โครงการสานสายใยน้องพี่ภาษาอังกฤษ งบประมาณ 6,000 บาท 11) โครงการครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นน้อง งบประมาณ 5,000 บาท 12) โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 งบประมาณ 6,000 บาท 13) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่ทักษะการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 งบประมาณ 5,000 บาท 14) โครงการเตรียมความพร้อมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ IC3 สำหรับบศ. ภาษาอังกฤษ งบประมาณ 1,800 บาท 15) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ งบประมาณ 7,000 บาท 16) โครงการผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ งบประมาณ 1,800 บาท 17) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน งบประมาณ 1,800 บาท 18) โครงการหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ (นิทานพื้นบ้าน) พี่เพื่อน้อง ไม่ใช้งบประมาณ 19) โครงการ Christmas Day 2022 งบประมาณ 1,120 บาท 20) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชโองบายด้านการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งบประมาณ 5,000 บาท 21) โครงการอบรมสัทธิเพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษาครูสังคมศึกษา งบประมาณ 10,000 บาท 22) โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปศึกษา งบประมาณ 7,165 บาท 23) โครงการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะสู่ความเป็นครูศิลปศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิต งบประมาณ 4,165 บาท 24) โครงการปรับพื้นฐานและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 งบประมาณ 6,560 บาท 25) โครงการการผลิตสื่อการเรียนรู้ตามแนว Active Learning สำหรับครูคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ งบประมาณ 7,000 บาท 26) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างคุณลักษณะและเจตคติความเป็นครูที่ดี งบประมาณ 3,720 บาท 27) โครงการประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador งบประมาณ 60,000 บาท 28) โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาวิชาชีพครู งบประมาณ 40,000 บาท 29) โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์ งบประมาณ 3,000 บาท 30) โครงการวันครู งบประมาณ 3,000 บาท 31) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู งบประมาณ 15,000 บาท และ 32) โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy งบประมาณ 10,000 บาท ได้ดำเนินโครงการตามไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Christmas Day 2022 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณ 1,120 บาท คงเหลืองบประมาณ 292,010 บาท รอดำเนินการในไตรมาส 2-4

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่านิทานพื้นบ้าน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 10,000 บาท 2) โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คบ.อังกฤษ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 10,000 บาท 3) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 20-26 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 7,000 บาท และ 4))โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างคุณลักษณะและเจตคติความเป็นครูที่ดี วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 3,105 บาท 5) โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ

3,000 บาท และ 6) โครงการวันครู วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 10,000 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ในไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 43,105 บาท คงเหลืองบประมาณ 248,905 บาท รอดำเนินการในไตรมาส 3 และ 4

ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเตรียมความพร้อมน้องปีหนึ่งครูประถมศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 13,000 บาท 2) โครงการปรับปรุงพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปี 2566 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 5,000 บาท 3) โครงการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษตามสำเนียงมาตรฐานเจ้าของภาษา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 10,000 บาท 4) โครงการปฐมนิเทศและปรับปรุงพื้นฐานความรู้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 6,000 บาท 5) โครงการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะสู่ความเป็นครูศิลปศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิต วันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 4,165 บาท 6) โครงการปรับปรุงพื้นฐานและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 6,560 บาท และ 7) โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาวิชาชีพรู วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 40,000 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ในไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 84,725 บาท คงเหลืองบประมาณ 164,180 บาท รอดำเนินการในไตรมาส 4 จำนวน 17 โครงการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 มีการดำเนินโครงการย่อย จำนวน 1 โครงการ รวมค่าใช้จ่าย 1,120 บาท

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินโครงการย่อย จำนวน 6 โครงการ รวมค่าใช้จ่าย 43,105 บาท

ไตรมาสที่ 3 มีการดำเนินโครงการย่อย จำนวน 7 โครงการ รวมค่าใช้จ่าย 84,725 บาท

คงเหลืองบประมาณในการโครงการจำนวน 164,180 บาท

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างและยกระดับพัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

(3) แผนย่อย : 1) โครงการเตรียมความพร้อมน้องปีหนึ่งครูประถมศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด งบประมาณ 10,000 บาท

2) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้องปีประถมศึกษา งบประมาณ 4,000 บาท 3) โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลก

กว้างการประถมศึกษา งบประมาณ 17,000 บาท 4) โครงการอบรมการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 5,000 บาท 5) โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาภาษาไทย
งบประมาณ 5,000 บาท 6) โครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปี 2566
งบประมาณ 5,000 บาท 7) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่านิทานพื้นบ้าน
งบประมาณ 10,000 บาท 8) โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คบ.อังกฤษ งบประมาณ 10,000 บาท 9) โครงการ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามสำเนียงมาตรฐานเจ้าของภาษา งบประมาณ 10,000 บาท 10) โครงการสานสายใยน้องพี่
ภาษาอังกฤษ งบประมาณ 6,000 บาท 11) โครงการครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นน้อง งบประมาณ 5,000 บาท 12) โครงการ
ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 งบประมาณ 6,000 บาท 13)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่ทักษะการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
งบประมาณ 5,000 บาท 14) โครงการเตรียมความพร้อมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ IC3 สำหรับบศ.ภาษาอังกฤษ
งบประมาณ 1,800 บาท 15) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ งบประมาณ
7,000 บาท 16) โครงการผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ งบประมาณ 1,800 บาท 17)
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน งบประมาณ 1,800 บาท 18) โครงการหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ (นิทานพื้นบ้าน)
พี่เพื่อน้อง ไม่ใช้งบประมาณ 19) โครงการ Christmas Day 2022 งบประมาณ 1,120 บาท 20) โครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชโองบายด้านการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งบประมาณ
5,000 บาท 21) โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษาครูสังคมศึกษา งบประมาณ 10,000 บาท 22)
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปศึกษา งบประมาณ 7,165 บาท 23) โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านสมรรถนะสู่ความเป็นครูศิลปศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิต งบประมาณ 4,165 บาท 24)
โครงการปรับพื้นฐานและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา
2566 งบประมาณ 6,560 บาท 25) โครงการการผลิตสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติตามแนว Active Learning สำหรับครู
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ งบประมาณ 7,000 บาท 26) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างคุณลักษณะและ
เจตคติความเป็นครูที่ดี งบประมาณ 3,720 บาท 27) โครงการประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador
งบประมาณ 60,000 บาท 28) โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาวิชาชีพครู งบประมาณ
40,000 บาท 29) โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์ งบประมาณ 3,000 บาท 30) โครงการวันครู
งบประมาณ 3,000 บาท 31) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับ
นักศึกษาครู งบประมาณ 15,000 บาท และ 32) โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
Digital literacy งบประมาณ 10,000 บาท

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยบรรลุวัตถุประสงค์โครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการย่อยทั้งหมด

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : โครงการย่อยจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โครงการภายในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 43.75 และยังไม่ดำเนินโครงการย่อยจำนวน 18 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 56.25 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 293,130 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 293,130 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 164,180 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สาขาวิชาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชनिया ธิรเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและวางแผนฯ

โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามพระราชโบายด้านการศึกษา

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์

2. หัวขัเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 300 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมากขึ้นไป

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา กิจกรรม หรือหัวข้อการจัดการ

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชโบายด้านการศึกษา โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ งบประมาณ 15,000 บาท 2) โครงการการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ งบประมาณ 5,000 บาท 3) โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับการทำงาน งบประมาณ 10,000 บาท 4) โครงการ

บูรณาการรายวิชาในหลักสูตรกับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปศึกษา งบประมาณ 18,165 บาท และ 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลูกเสือ งบประมาณ 5,000 บาท ได้ดำเนินโครงการตามไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ดำเนินการวันที่ 1 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 5,000 บาท และ 2) สาขาวิชาศิลปศึกษาได้ดำเนินโครงการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรกับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม คือ โครงการศึกษาดูงานหอศิลป์-บ้านศิลปิน ศิลปกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 6 ฯ ดำเนินการวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 3,600 บาท และโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สำหรับรายวิชาการจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 2566 ดำเนินการวันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 3,765 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ไป 7,365 บาท คงเหลือ 10,800 บาท

ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลูกเสือ ดำเนินการวันที่ 4 – 10 เมษายน พ.ศ. 2566, วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 และ 1 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 5,000 บาท และยังไม่ดำเนินการจัดโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะดำเนินการวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 2) โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับการทำงานจะดำเนินการวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 10,000 บาท และ 3) โครงการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรกับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปศึกษา จะดำเนินการจัดกิจกรรมที่เหลือภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 งบประมาณ 10,800 บาท

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินโครงการ 2 โครงการย่อย รวมค่าใช้จ่าย 12,365 บาท

ไตรมาสที่ 3 มีการดำเนินโครงการ 1 โครงการย่อย รวมค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ไตรมาสที่ 4 คงเหลืองบประมาณในการโครงการจำนวน 35,800 บาท

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

(3) แผนย่อย : 1) โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

2) โครงการการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์

- 3) โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับการทำงาน
- 4) โครงการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรกับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปศึกษา
- 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลูกเสือ

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยทั้ง 5 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : โครงการย่อยจำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการในไตรมาสที่ 3 และโครงการ 1 โครงการได้ดำเนินไปแล้วส่วนหนึ่งเหลือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 4 อีกส่วนหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 50 คงเหลือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 53,165 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 53,165 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 53,145 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนัก มีความเข้าใจระบบ และวิธีการดำเนินงานการบูรณาการ นำมาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
- 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเนีย ธิรเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 60 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมากขึ้นไป

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และ

สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพนอกห้องเรียนของผู้เรียนเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ งบประมาณ 22,728 บาท 2) โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา งบประมาณ 3,000 บาท และ 3) โครงการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการสาขาและการออกแบบวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ งบประมาณ 4,600 บาท ได้ดำเนินโครงการตามไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนอกห้องเรียนของผู้เรียนเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณ 22,728 บาท

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา วันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 2,984 บาท จากงบประมาณ 3,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 16 บาท

ไตรมาสที่ 3 ยังไม่ดำเนินการจัดโครงการจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการสาขาและการออกแบบวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ งบประมาณ 4,600 บาท รอดำเนินการจัดโครงการในไตรมาสที่ 4

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 มีการดำเนินโครงการย่อย 1 โครงการ รวมค่าใช้จ่าย 22,728 บาท

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินโครงการย่อย 1 โครงการ รวมค่าใช้จ่าย 2,984 บาท

ไตรมาสที่ 3 คงเหลืองบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน 4,616 บาท

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

(3) แผนย่อย : 1) โครงการพัฒนาศักยภาพนอกห้องเรียนของผู้เรียนเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ

2) โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

3) โครงการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการสาขาและการออกแบบวิจัยในชั้นเรียน

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยทั้ง 3 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : โครงการย่อยจำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 66.67 และยังไม่ดำเนินโครงการย่อยจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ : 30,328 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 30,328 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 30,312 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) อาจารย์มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
- 2) อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามศาสตร์สาขาวิชา

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเนีย ธิระเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ

โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์

2. หัวขั้วเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 780 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) รายงานโครงการกิจกรรมย่อย จำนวน 13 เล่ม

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก จำนวน 12 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสื่อสร้างสรรค์ (สื่อทำมือ) แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้การระดมศึกษาเพื่อน้อง งบประมาณ 12,540 บาท 2) โครงการการพัฒนาวัตกรรมการเสริมสร้างทักษะสมอง (EF) เชิงศิลปะวัฒนธรรม สำหรับเด็กประถมศึกษา งบประมาณ 12,500 บาท 3) โครงการนิทานสร้างสรรค์ด้วยระบบดิจิทัล (ไม่ใช้งบประมาณ) 4) โครงการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งบประมาณ 7,272 บาท 5) โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อ

การศึกษา งบประมาณ 6,080 บาท 6) โครงการพัฒนา application บนสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน งบประมาณ 5,920 บาท 7) โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา งบประมาณ 5,320 บาท 8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Info Graphic งบประมาณ 6,000 บาท 9) โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางศิลปศึกษาสำหรับการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา งบประมาณ 9,015 บาท 10) โครงการศิลปศึกษานิพนธ์(ตรวจประเมินผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์) งบประมาณ 3,165 บาท 11) โครงการอบรมนักศึกษาครูในการเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงานในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปี 5) (KM) 2/65 งบประมาณ 65,600 บาท และ 12) โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งบประมาณ 10,000 บาท ได้ดำเนินโครงการตามไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 6,080 บาท 2) โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางศิลปศึกษาสำหรับการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 9,015 บาท 3) โครงการศิลปศึกษานิพนธ์(ตรวจประเมินผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 3,165 บาท และ 4) โครงการอบรมนักศึกษาครูในการเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงานในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปี 5) (KM) 2/65 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 65,470 บาท คงเหลือ 130 บาท

ไตรมาสที่ 3 ยังไม่ดำเนินการจัดโครงการย่อยจำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสื่อสร้างสรรค์(สื่อทำมือ)แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้การระดมศึกษาเพื่อน้อง งบประมาณ 12,540 บาท 2) โครงการพัฒนาวัตกรรมเสริมสร้างทักษะสมอง(EF) เชิงศิลปะวัฒนธรรม สำหรับเด็กประถมศึกษา งบประมาณ 12,500 บาท 3) โครงการนิทานสร้างสรรค์ด้วยระบบดิจิทัล (ไม่ใช้งบประมาณ) 4) โครงการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งบประมาณ 7,272 บาท (เบิกจ่ายจริง 7,000 บาท) จัดวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 5) โครงการพัฒนา application บนสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน งบประมาณ 5,920 บาท 6) โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา งบประมาณ 5,320 บาท 7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Info Graphic งบประมาณ 6,000 บาท จัดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และ 8) โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งบประมาณ 10,000 บาท รอดำเนินการจัดโครงการในไตรมาสที่ 4

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินโครงการย่อย จำนวน 4 โครงการ รวมค่าใช้จ่าย 83,730 บาท

ไตรมาสที่ 3 คงเหลืองบประมาณในการโครงการจำนวน 59,552 บาท

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างและยกระดับพัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

(3) แผนย่อย : 1) โครงการก่อสร้างสรรค์(สื่อทำมือ)แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้การระดมศึกษาเพื่อน้อง

2) โครงการการพัฒนาวัตกรรมเสริมสร้างทักษะสมอง(EF) เชิงศิลปะวัฒนธรรม สำหรับเด็ก ประถมศึกษา

3) โครงการนิทานสร้างสรรค์ด้วยระบบดิจิทัล

4) โครงการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย

5) โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อการศึกษา

6) โครงการพัฒนา application บนสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน

7) โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา

8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Info Graphic

9) โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางศิลปศึกษาสำหรับการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา

10) โครงการศิลปศึกษานิพนธ์(ตรวจประเมินผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์)

11) โครงการอบรมนักศึกษาครูในการเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงานในวิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพครู (ปี 5) (KM) 2/65

12) โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยทั้ง 12 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : โครงการย่อยจำนวน 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 และยังไม่ดำเนินโครงการย่อยจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ : 140,247 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 140,247 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 139,845 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) อาจารย์และนักศึกษามีศักยภาพในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น
- 2) อาจารย์และนักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเนีย ธิระเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ
โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนาทักษะสู่การทำงาน

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์

2. หัวข้อมูลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 600 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) รายงานโครงการกิจกรรมย่อย จำนวน 2 เล่ม

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป

2) นักศึกษาได้รับความรู้ แนวทางการประกอบอาชีพในวิชาชีพของตน
และวิชาชีพอื่นๆ

3) เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนาทักษะสู่การทำงาน โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนาทักษะสู่การทำงาน งบประมาณ 3,500 บาท และ 2) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน งบประมาณ 30,000 บาท ได้ดำเนินโครงการตามไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 ยังไม่ดำเนินการจัดโครงการย่อยทั้ง 2 โครงการ รอดำเนินการจัดโครงการในไตรมาสที่ 4

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3 คงเหลืองบประมาณในการโครงการจำนวน 33,500 บาท

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

(3) แผนย่อย : 1) โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนาทักษะสู่การทำงาน

2) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินโครงการย่อยทั้ง 2 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : ยังไม่ดำเนินโครงการย่อยจำนวน 2 โครงการ จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ : 33,500 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 33,500 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 33,500 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักศึกษาได้รับทักษะวิชาชีพและทักษะด้านอื่นๆที่รองรับอาชีพตน

2) ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการสร้างเครือข่ายร่วมกัน

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนิยา ธิรเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ

โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวข้อมูลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

1) หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 1 หลักสูตร

2) นักศึกษา จำนวน 100 คน

3) อาจารย์ จำนวน 5 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : 1) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 1 หลักสูตร

2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

3) ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 1) คุณภาพกระบวนการดำเนินงานร้อยละ 80

2) นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในหลักสูตรระยะสั้น ร้อยละ 80

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การประกอบอาหารไทย ซึ่งหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการ และอยู่ระหว่างการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ เพื่อเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยต่อไป หากผ่านกระบวนการอนุมัติ สามารถเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการเขียนเรซูเม่ จัดงานวันที่ 20 กรกฎาคม 2566	n/a
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดงานในเดือน สิงหาคม 2566	n/a

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ

(3) แผนย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 30,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 30,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 19,666.-

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ในหลักสูตรระยะสั้นที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -ไม่มี-

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร. พรรณภา สรสิทธิ์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โทรศัพท์ : 080-0056373

E-mail : Phannapha_sor@hotmail.com

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์สิ่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวขักรายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : (ตามข้อเสนอโครงการ)

1) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 550 คน

2) อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 30 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : (ไตรมาสที่ 1)

1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 200 คน

3) จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 20 คน

4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

5) ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60

6) ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) ร้อยละของนักศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสถานประกอบการโดยผลักดัน

ให้เกิดการจ้างงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมการศึกษาในรูปแบบดังกล่าว ร้อยละ 80

2) ร้อยละของนักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

3) ร้อยละของนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรหรือรางวัล ร้อยละ 2

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยสามารถจำแนกได้เป็น หลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และสาขาวิชานวัตกรรมการธุรกิจการค้าปลีก 2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะชีวิตที่ดี ประกอบอาชีพที่ดี เป็นพลเมืองดี และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ยังจัดการเรียนการสอนที่มุ่งตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จโครงการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและอาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :


(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

(3) แผนย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 459,300 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 459,300 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 204,734 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
- 2) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มี ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
- 3) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มี ทักษะชีวิตและอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงาน

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -ไม่มี-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : 088-5377944 E-mail : lalitapimta@hotmail.com

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการจัดการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวขั้วเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : (ตามข้อเสนอโครงการ)

1) หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จำนวน 1 หลักสูตร

2) นักศึกษา จำนวน 160 คน

3) อาจารย์ จำนวน 5 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) : (ไตรมาสที่ 1)

1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 90 คน

3) จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 10 คน

4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

5) ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60

6) ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) ร้อยละของนักศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสถานประกอบการโดยผลักดัน

ให้เกิดการจ้างงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมการศึกษาในรูปแบบดังกล่าว ร้อยละ 80

2) ร้อยละของนักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการจัดการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กิจกรรมโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ได้ดำเนินงานกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน การพัฒนาเว็บ-ส่ง ออกฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพ การประชาสัมพันธ์สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ การค้าปลีก การสัมมนาครูต้นแบบทวิภาค การสัมภาษณ์บรรจุตำแหน่งงานของนักศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้อันบูรณาการกับสถานประกอบการ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จโครงการ
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท	n/a
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	n/a

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ

(3) แผนย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



กิจกรรม : การสัมภาษณ์บรรจู้ตำแหน่งงานของนักศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสถานประกอบการ



กิจกรรม : การประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจการค้าปลีก



กิจกรรม : นิเทศนักศึกษาฝึกงาน และการพัฒนารับ-ส่ง ออกฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพ

10. งบประมาณ : 862,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 862,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 646,268 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสถานประกอบการ และหลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

2) นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสถานประกอบการถูกจ้างงานจากสถานประกอบการ

3) นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -ไม่มี-

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมพ์า ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 088-5377944 E-mail : lalitapimta@hotmail.com

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com



แบบรายงานผลโครงการตามแผนประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ

1. ชื่อหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. หัวข้อมูลรายงาน
 - ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 - ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
- สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการศึกษา
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 74 คน
6. ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
 - 6.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ = 4.74
 - 6.2 สอบวัดความรู้ก่อนสรุปและทบทวนสาระการเรียนรู้ (Pre-test) ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยและผลการสอบผ่านเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา

Pre-test รายวิชา	เด็กและวัยรุ่น	การผดุงครรภ์	มารดา	ผู้สูงอายุ	ผู้ใหญ่	สุขภาพจิต	ชุมชน	กฎหมาย
คะแนนเฉลี่ย	32.09	30.82	38.19	23.74	31.66	37.57	38.32	23.58
ผ่าน	0	1	7	34	0	4	7	37
ไม่ผ่าน	74	73	67	40	74	70	67	37
Post-test รายวิชา	เด็กและวัยรุ่น	การผดุงครรภ์	มารดา	ผู้สูงอายุ	ผู้ใหญ่	สุขภาพจิต	ชุมชน	กฎหมาย

คะแนนเฉลี่ย	43.64	31.61	39.23	24.57	35.97	43.64	39.97	25.24
ผ่าน	33	1	15	44	2	33	19	51
ไม่ผ่าน	41	73	59	30	72	41	55	23

6.3 ได้จัดสอบเสมือนจริง ในวันที่ 27 มีนาคม 2566

6.4 บัณฑิตพยาบาลสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านทุกรายวิชาในการสอบครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 บัณฑิตพยาบาลยังไม่ได้สอบขึ้นทะเบียนเนื่องจากระยะเวลาการสอบอยู่ในห้วงเวลาเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดเวลา ผลลัพธ์ในข้อนี้จึงยังประเมินไม่ได้

7.ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ









8. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 150,000 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
หมวดค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนวิทยากร วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (800บาท x 6 ชม. x 2 วัน)	9,600
ค่าตอบแทนวิทยากร วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (800บาท x 7 ชม. x 2 วัน)	11,200
ค่าตอบแทนวิทยากร วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (800บาท x 7 ชม. x 2 วัน)	11,200
ค่าตอบแทนวิทยากร วิชาการพยาบาลสูงอายุ (800บาท x 7 ชม. x 1 วัน)	5,600
ค่าตอบแทนวิทยากร วิชาการพยาบาลมารดาทารก (800บาท x 6 ชม. x 2 วัน)	9,600
ค่าตอบแทนวิทยากร วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ (800บาท x 6 ชม. x 1 วัน)	4,800
ค่าตอบแทนวิทยากร วิชาการพยาบาลชุมชน (800บาท x 7 ชม. x 2 วัน)	11,200
ค่าตอบแทนวิทยากร วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (800บาท x 7 ชม. x 1 วัน)	5,600

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวมค่าตอบแทน	68,800
หมวดค่าใช้สอย	
ค่าจ้างทำอาหารว่างอาจารย์วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (8 คน x 2 มื้อ x 35บาท x 2วัน)	1,120
ค่าจ้างทำอาหารกลางวันอาจารย์วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (8 คน x 1มื้อx80 บาท x 2วัน)	1,280
ค่าจ้างทำอาหารว่างอาจารย์วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (12 คน x 2 มื้อ x 35บาท x 4วัน)	3,360
ค่าจ้างทำอาหารกลางวันอาจารย์วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (12 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 4วัน)	3,840
ค่าจ้างทำอาหารว่างอาจารย์วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (12 คน x 2 มื้อ x 35บาท x 4วัน)	3,360
ค่าจ้างทำอาหารกลางวันอาจารย์วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (12 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 4วัน)	3,840
ค่าจ้างทำอาหารว่างอาจารย์วิชาการพยาบาลมารดาทารก (10คน x 2 มื้อ x 35บาท x 4วัน)	2,800
ค่าจ้างทำอาหารกลางวันอาจารย์วิชาการพยาบาลมารดาทารก (10 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 4วัน)	3,200
ค่าจ้างทำอาหารว่างอาจารย์วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ (10 คน x 2 มื้อ x 35บาท x 2วัน)	1,400
ค่าจ้างทำอาหารกลางวันอาจารย์วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ (10 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 2วัน)	1,600
ค่าจ้างทำอาหารว่างอาจารย์วิชาการพยาบาลชุมชน (10คน x 2 มื้อ x 35บาท x 4วัน)	2,800
ค่าจ้างทำอาหารกลางวันอาจารย์วิชาการพยาบาลชุมชน (10 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 4วัน)	3,200
ค่าจ้างทำอาหารว่างอาจารย์วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (12 คน x 2 มื้อ x 35บาท x 2วัน)	1,680
ค่าจ้างทำอาหารกลางวันอาจารย์วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (12 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 2วัน)	1,920
ค่าจ้างทำอาหารว่างอาจารย์วิชาการกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (6 คน x 2 มื้อ x 35บาท x 2วัน)	840
ค่าจ้างทำอาหารกลางวันอาจารย์วิชาการกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (6 คน x 1มื้อ x 80บาท x2วัน)	960
ค่าที่พักวิทยากร วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (800บาท x 1 ห้อง x 1 คืน)	800
ค่าที่พักวิทยากร วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (800บาท x 2 ห้อง x 2 คืน)	3,200
ค่าที่พักวิทยากร วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (800บาท x 1 ห้อง x 2 คืน)	1,600
ค่าที่พักวิทยากร วิชาการพยาบาลสูงอายุ (800บาท x 1 ห้อง x 1 คืน)	800
ค่าที่พักวิทยากร วิชาการพยาบาลชุมชน (800บาท x 2 ห้อง x 2 คืน)	3,200
ค่าที่พักวิทยากร วิชาการพยาบาลมารดาทารก (800บาท x 1 ห้อง x 2 คืน)	1,600
ค่าที่พักวิทยากร วิชาการพยาบาลผดุง (800บาท x 1 ห้อง x 1 คืน)	800
ค่าที่พักวิทยากร วิชาการกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (800บาท x 1 ห้อง x 1คืน)	800
ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (2,000 บาท x 1 วัน)	2,000
ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (2,000 บาท x 2 วัน)	4,000
ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (2,000 บาท x 2 วัน)	4,000
ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร วิชาการพยาบาลสูงอายุ (2,000 บาท x 1 วัน)	2,000
ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร วิชาการพยาบาลมารดาทารก (2,000 บาท x 2 วัน)	4,000
ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ (2,000 บาท x 1 วัน)	2,000
ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร วิชาการพยาบาลชุมชน (2,000 บาท x 2 วัน)	4,000
ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร วิชาการกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (2000 บาท x 1 วัน)	2,000
ค่าน้ำมันเหมาจ่ายวิทยากร	7,200
รวมค่าใช้สอย	81,200
รวมงบประมาณค่าตอบแทน + ค่าใช้สอย (68,800+81,200) (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	150,000

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถ่วงเฉลี่ยได้

9. ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - วันที่ 31 มีนาคม 2566

10. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ : คณะพยาบาลศาสตร์

11. ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) :

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนความรู้ตามขอบเขตเนื้อหาวิชาชีพทุกกลุ่มวิชาที่สภากาการพยาบาลกำหนด และนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถสอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในครั้งแรก

13. ผู้รายงาน.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา คัชรินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์.087-962-5155 E-mail.com kucharin.1974@hotmail.com

14.วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ 2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ : ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ช่วงเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : 1. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 110 คน

2. ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 110 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output):

1. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมร้อยละ 100

2. ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมร้อยละ 80

3. นักศึกษาใหม่ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของคณะและมหาวิทยาลัย

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน โดยรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

จาก คะแนนเต็ม 5

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : -

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

1. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100

2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100

3. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของคณะและมหาวิทยาลัย

ค่าเฉลี่ย 4.72

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ยรวม 4.71

ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ดังนี้

4.1 นักศึกษาและผู้ปกครองทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.75

4.2 นักศึกษาและผู้ปกครองรู้สึกเป็นกันเองและมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ค่าเฉลี่ย 4.71

4.3 การจัดโครงการเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ค่าเฉลี่ย 4.65

4.4 การจัดโครงการทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ค่าเฉลี่ย 4.78

4.5 การจัดโครงการช่วยสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ค่าเฉลี่ย 4.70

4.6 ระยะเวลาในการจัดทำโครงการมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.60

4.7 สถานที่ในการจัดการอบรมมีความสะดวก สบายและเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.78

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

-

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ -

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท -

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : -

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท -

(3) แผนย่อย : -

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : -

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : -

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)







10. งบประมาณ : 34,500 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 20,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 34,500 บาท

11. สถานที่ / พื้นที่ดำเนินการ: อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๕๖ พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย
2. ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะ ฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา
3. นักศึกษาใหม่มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ระหว่างรุ่นพี่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
4. นักศึกษาและคณาจารย์มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ปлма โสบุตร ตำแหน่ง : อาจารย์

โทรศัพท์ : 085- 2072005 E-mail : palama.zorso2005@gmail.com

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ : พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสำหรับศตวรรษที่ 21 ฯ

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80

เชิงผลผลิต (Output) : บุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้พัฒนาศักยภาพและฝึกฝนความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

1. หาข้อมูลจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และประชุมวางแผนการทำงาน
2. เสนอโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
3. จัดหาสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานไปยังคณะต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งความประสงค์และกำหนดการของกิจกรรมนั้น ๆ
5. ดำเนินการจัดกิจกรรม
6. สรุปและบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม
7. จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ และกาสื่อสารในการทำงาน ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ในสำนักงาน ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกคณะทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาเป็น คนมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีทักษะภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเกิดความสนใจในการฝึกฝนหาความรู้ด้วยตนเอง

(3) แผนย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ประจำศูนย์ภาษาซึ่งทำหน้าที่เป็น Helper คอยให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่ห้องสมุดภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ซึ่ง Helper เป็นผู้ที่มอบบทบาทหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าใช้บริการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)





10. งบประมาณ : ใช้งบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2565 รหัสงบ 4.1.1.11 จำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 263,900 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 263,900 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : โรงแรมซีวาโฮม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ในระดับสากล
2. เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางและทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. เจ้าหน้าที่เกิดความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ
4. เจ้าหน้าที่เกิดแรงจูงใจและความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวัง จึงอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสถานที่ในบางกิจกรรม จึงใช้พื้นที่ที่มีความกว้างขวาง และมีระยะห่างระหว่างกลุ่ม/ฐานกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ภาษา

โทรศัพท์ : 081-7509828

E-mail : dueanpen@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

3) อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ เข้าใจและตระหนักถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนพร้อมบูรณาการการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4) หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

5) ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5.2 เชิงคุณภาพ (Outcome)

1) จำนวนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 6 หลักสูตร
 2) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 23 หลักสูตร
 3) จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร
 4) ร้อยละของอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5) ร้อยละของครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนกันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนมกราคม 2566 – เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4. กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะนิติรัฐศาสตร์ ระหว่างเดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างเดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

9. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างเดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 6 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
11. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 15 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 13 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
14. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
15. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13 ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
16. กิจกรรมการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรม 1: การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร 1) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 1. คณะนิติรัฐศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐศาสตร์ 2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 7 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการค้าปลีก 6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ 7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 8) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า 14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 15) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 6. คณะครุศาสตร์ จำนวน 13 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 5) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (ได้ดำเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม)

กิจกรรม 2: การสนับสนุนการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13 และกิจกรรมการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 14 (ได้ดำเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม)

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สอดคล้องกับด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

ผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนนำหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบ จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร โดยสนับสนุนกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 42 หลักสูตร และได้สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และสนับสนุนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด


(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งได้แต่งตั้งให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนนำหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และสนับสนุนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(3) แผนย่อย : ดำเนินกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักให้เป็นไปตามแผน

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินกิจกรรมย่อยให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักและเป็นไปตามแผน

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)





10. งบประมาณ : 545,236 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 545,236 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 535,968 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : สถานที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ให้ทักษะเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

2) ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปแนวทางประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเน้นการพัฒนาผู้เรียนรู้ได้ ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

3) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน

4) ได้สร้างการรับรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งนำไปสู่การแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และการรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6) อาจารย์ผู้สอนได้เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และสอดแทรกวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นนักศึกษาให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม และดำรงตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากบางกิจกรรมย่อยทางคณะต่างๆ เป็นผู้ดำเนินงานเอง จึงทำให้การรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา

15. ผู้รายงาน นางสาวสุกัญญา แพงโพนทอง **ตำแหน่ง** นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 095-6219397 **E-mail** S.phangphonthong1985@gmail.com

16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์สิ่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ชื่อโครงการประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 :

“การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนฐาน BCG สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์ บุคลากร

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

2) จำนวนบทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) นักศึกษาและอาจารย์มีประสบการณ์ในการนำเสนองานวิจัยในเวทีสาธารณะมากขึ้น

2) นักศึกษามีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง "BCG กับการพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วิทยากร โดย คุณอนุรักษ์ ฤาโสภา กรรมการบริหาร บริษัท เคเจ เอ็กเพิร์ท คอนซัลแทนท์ จำกัด

- การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ผลงาน

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง "BCG กับการพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วิทยากรโดย คุณอนุรักษ์ ฤาโสภา กรรมการบริหาร บริษัท เคเจ เอ็กพีริท คอนซัลแทนท์ จำกัด
- การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ผลงาน

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ.....

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท.....

- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :
- (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.....
- (3) แผนย่อย :
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :
- (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

THE 5th FLAS MINI CONFERENCE 2023

งานประชุมวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5
"การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนฐาน BCG สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต"

วันพุธ 29 มีนาคม 2566
09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เปิดรับบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 23 มีนาคม 2566

รูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการ
ศึกษาศาสตร์และภาษาไม่แต่ง

การนำเสนอผลงาน แบ่งออกเป็น 4 Session ดังนี้
Session 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Session 2. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
Session 3. สาขาวิชาสุขภาพ
Session 4. สาขาวิชาเกษตร

พบกับศาสตราจารย์พิเศษ

โดย คุณอเนก ฤาโสภา
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ให้เกียรติ
+ การนำเสนอผลงานวิชาการ
+ การนำเสนอผลงานวิชาการ BCG, Productivity, Green Technology
+ การนำเสนอผลงานวิชาการ BCG, Productivity, Green Technology

MEETING TIME : 09.30-10.30 A.M.
MEETING ID : 433 262 9437
ZOOM PASSCODE : 043556111



10. งบประมาณ : 13,500 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 13,500 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 13,500 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์**12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

- 1) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- 2) นักศึกษาและอาจารย์ มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกัน
- 3) นักศึกษาและอาจารย์ ได้พัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ในวงการวิชาการได้
- 4) นักศึกษาและอาจารย์ ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์องค์ความรู้พื้นบ้าน
- 5) นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ได้พัฒนาศักยภาพในการนำความรู้ที่ได้รับจากการเสนอผลงานวิจัยไปพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน.....

.....

.....

14. ผู้รายงาน : วรพจน์ พรหมจักร ตำแหน่ง : รองคณบดี

โทรศัพท์ : 087 235 4434 E-mail : worapoj@gmail.com

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริการการจัดการ

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์คอมพิวเตอร์

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย :

4.1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2,000 คน

4.2 อาจารย์และบุคลากร 400 คน

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

1) ร้อยละของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2) ร้อยละของผู้ใช้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3) ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง

4) อันดับ Webometrics ranking สูงขึ้น

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) ระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยใช้งานได้มีคุณภาพระดับดี

2) เว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

1) มหาวิทยาลัยมี โปรแกรม Microsoft Office 365 ที่ถูกลิขสิทธิ์ 3,500 สิทธิ์

2) มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 3 ห้อง

3) อันดับ Webometrics ranking สูงขึ้น 2 อันดับ

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

- ชื่อกิจกรรม 1 : ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ชื่อกิจกรรม 2 : ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ชื่อกิจกรรม 3 : การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ชื่อกิจกรรม 4 : การขับเคลื่อน Webometrics ranking ดำเนินการแล้ว
- ชื่อกิจกรรม 5 : อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ชื่อกิจกรรม 6 : การพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม เรื่อง ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล (E-Signature) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการแล้ว

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 3

1. ต่ออายุ Anti virus EST protect
2. จัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน
3. เข้าซื้อ Zoom Meeting EDU License

กิจกรรมที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) และได้รับรางวัลว่าเว็บไซต์ www.reru.ac.th ได้รับมาตรฐานผ่านเกณฑ์ WCAG2.0

กิจกรรมที่ 6

การพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม เรื่อง ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล

1. ดำเนินการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย Thai University Consortium
2. กำลังดำเนินการพัฒนาระบบในการออก Digital ID เป็นของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของ Thai University Consortium เพื่อใช้ในการลงนามดิจิทัล/อิเล็กทรอนิกส์บนเอกสาร PDF ได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือใน

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี โดย พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในให้ครอบคลุม มีเสถียรภาพและสอดคล้องกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด การบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบ สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ nellักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว สามารถให้บริการ อาจารย์ นักศึกษามีคุณภาพและทั่วถึง

- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
- (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
- (3) แผนย่อย : แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในให้ครอบคลุม มีเสถียรภาพและสอดคล้องกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด การบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบ สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดี่ยว สามารถให้บริการ อาจารย์ นักศึกษามีคุณภาพและทั่วถึง
- (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความสามารถในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์มากขึ้น

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

กิจกรรมที่ 3 การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ดำเนินการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน โปรแกรม Zoom

ลำดับ	e-Mail
ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ	
1	inno01@reru.ac.th
2	inno02@reru.ac.th
3	inno03@reru.ac.th
4	inno04@reru.ac.th
คณะครุศาสตร์	
4	edu01@reru.ac.th
5	edu02@reru.ac.th
6	edu03@reru.ac.th
7	edu04@reru.ac.th
8	edu05@reru.ac.th
9	edu06@reru.ac.th
10	edu07@reru.ac.th
11	edu08@reru.ac.th
12	edu09@reru.ac.th
13	edu10@reru.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	
14	ict01@reru.ac.th
15	ict02@reru.ac.th
16	ict03@reru.ac.th

หลักสูตรและการสอน	
17	med01@reru.ac.th
18	med02@reru.ac.th
19	med03@reru.ac.th
20	med04@reru.ac.th
21	med05@reru.ac.th
22	med06@reru.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์	
23	nur01@reru.ac.th
24	nur02@reru.ac.th
25	nur03@reru.ac.th
26	nur04@reru.ac.th
27	nur05@reru.ac.th
คณะนิติรัฐศาสตร์	
28	lpp02@reru.ac.th
29	lpp01@reru.ac.th
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
1	sc01@reru.ac.th
2	sc02@reru.ac.th

ชื่อกิจกรรม 4 : การขับเคลื่อน Webometrics ranking



ชื่อกิจกรรม 6 : การพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม เรื่อง ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล (E-Signature) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา



10. งบประมาณ : 1,350,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 1,350,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 223,958.08

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด**12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

นักศึกษา อาจารย์และ บุคลากร สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาและ อาจารย์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งาน

นักศึกษา อาจารย์และ บุคลากร ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- มาตรฐานในการดำเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์มีหลายข้อแต่ระยะเวลาในการดำเนินการมีอย่างจำกัด

- การดำเนินงานระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบรองรับ

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โสภิตานนท์ ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 085-1440430 E-mail : jetbordin@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

**รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566**

ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรคณาจารย์และบุคลากรภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. หัวข้อมูลรายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : 1) คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จำนวน 48 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output)

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) มีเอกสารสำหรับประเมินการสอนเพื่อข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเชิงคุณภาพ

ไม่น้อยกว่า 10 เล่ม ในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

3) มีตำรา ไม่น้อยกว่า 3 เล่ม ในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเชิงผลลัพธ์

(Outcome) :

1) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระบบการบริหารงานระดับคณะและภาควิชา การพัฒนาหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ และการหารายได้ ผ่านกิจกรรมการประชุมกลุ่ม

2) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตำรา และเอกสารประกอบการสอนเพื่อข้อกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2 จัดโครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรคณาจารย์และ
บุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เกิดการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงระบบการบริหารจัดการ

และการพัฒนาหลักสูตร การหารายได้เข้าสู่ภาควิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความสำคัญ ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกและประสบการณ์ใหม่สำหรับบุคลากร และมีแรงผลักดันให้บุคลากรมีศักยภาพและความตั้งใจในการพัฒนาผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ของชุมชน

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

- มีเอกสารประกอบการสอนให้ความสำเร็จ จำนวน 1 เรื่อง
- คณาจารย์และบุคลากรได้รับประสบการณ์ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ร่วมกัน เป็นการจุดประกายให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น มีจุดมุ่งหมาย และมีทีมพี่เลี้ยงในการสนับสนุนให้สามารถรวบรวมผลงานวิจัย พัฒนาตำรา เอกสารประกอบการสอนให้ความสำเร็จ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ ดังนี้

- ใช้หลักการเสริมแรงและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาคูงานในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
- การหนุนเสริมโดยทีมพี่เลี้ยงในการช่วยกันพัฒนาผลงาน และร่วมผลักดันให้บุคลากรก้าวเข้าสู่การพัฒนาผลงานและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล มีการทำงานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เกิดศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ สามารถในการพัฒนาผลงาน และร่วมผลักดันให้บุคลากรก้าวเข้าสู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

(3) แผนย่อย :

การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระบบการบริหารงานระดับคณะและภาควิชา การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และการหารายได้ ผ่านกิจกรรมการประชุมกลุ่ม และมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตำรา และเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 126,180 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 126,180 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 126,180 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานระดับคณะและภาควิชา การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และการหารายได้

2) บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3) บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการตำรา และเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- การดำเนินการกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2

14. ผู้รายงาน : นางสาวเพชรรัตน์ ศิริสุวรรณ ตำแหน่ง : อาจารย์

โทรศัพท์ : 099-4719398

E-mail : petcherut@yahoo.com

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการค่ายพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. หัวข้อมูลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 9 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานคณบดี

2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามารถนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการทำงานเป็นทีม และเกิดความ ร่วมมือในการทำงานอย่างดียิ่งขึ้น

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 9 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
- 2) ระบบบริหารจัดการสำนักงานคณบดีที่เน้นนโยบาย paperless และใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
- 3) การพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
- 4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรสายสนับสนุนของทั้ง 2 คณะ
- 5) การสร้างทีมและการสร้างความร่วมมือในการทำงาน

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2566

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ครอบคลุมและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ต่ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นวัตกรรม ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น โดยพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาสภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาระดับนานาชาติ

(3) แผนย่อย : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

ช่วยสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากหลายสาขาวิชา

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)**10. งบประมาณ : 36,640 บาท**

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 36,640 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 36,640 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคณบดี

2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามารถนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี

5) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการทำงานเป็นทีม และเกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างดียิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

14. ผู้รายงาน : ก้องเกียรติ สุขเกษม ตำแหน่ง : อาจารย์

โทรศัพท์ : 098-1050668

E-mail : kongkeits@gmail.com

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวข้อมูลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : (ตามข้อเสนอโครงการ)

อาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 47 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) จำนวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) อาจารย์และบุคลากรรู้จักแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) และเข้าใจความสอดคล้องของ OBE, TQF กับเกณฑ์ AUN-QA

2) อาจารย์และบุคลากรสามารถพัฒนาปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA เป็นแนวทาง (Backward Curriculum Design)

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design และการกำหนด Program Learning Outcomes เข้าใจวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ได้อย่างถูกต้อง

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ

(3) แผนย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 100,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 100,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 50,000 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :**12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีอาจารย์และบุคลากรรู้จักแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) และเข้าใจความสอดคล้องของ OBE, TQF กับเกณฑ์ AUN-QA

2) อาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นแนวคิดการทำงาน

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -ไม่มี-**14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.ภัทธริยา พรหมราชฤทธิ์ ตำแหน่ง : คณบดี**

โทรศัพท์ : E-mail :

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

**รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566**

ชื่อโครงการ โครงการแผนบริหารจัดการสำนักงานคณบดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวขั้วเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : (ตามข้อเสนอโครงการ)

อาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 47 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

เชิงผลผลิต (Output) :

1) จำนวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

1) เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน

2) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะและเรียนรู้ในอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพการบัญชี และบริหารธุรกิจ โดยมีการดำเนินงานภายใต้พันธกิจที่ว่า

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

2. วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กรของรัฐ และเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ทำนุบำรุง สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่นตลอดจนถึงระดับชาติ
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบประกันคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

คณะมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนยุคใหม่และการพัฒนาหลักสูตร จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning Outcome หรือ ELO) ที่พัฒนาขึ้นจากความจำเป็นต่างๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและข้อกำหนด มาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น ข้อกำหนดมาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาหรือข้อกำหนดจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรได้แก่ ผู้เรียนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน ผู้บริหาร บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต เป็นต้น ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จึงได้ดำเนินโครงการแผนบริหารจัดการสำนักงานคณบดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะและเรียนรู้ในอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้อย่างถูกต้อง

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท
- (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- (3) แผนย่อย
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :
- (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)





10. งบประมาณ : 355,300 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 355,300 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 148,689 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน
2. สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะและเรียนรู้ในอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -ไม่มี-

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.ภัทธยา พรหมราษฎร์ ตำแหน่ง : คณบดี

โทรศัพท์ : E-mail :

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ที่ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

1. กิจกรรมการซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานสำนักวิชาการและประมวลผลระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. กิจกรรมวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 – เดือนมิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. กิจกรรมการปรับปรุงระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 – เดือนสิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 7มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมซีวาโฮง จังหวัดนครพนม
7. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมย่อยเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครั้งที่ 2 และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
8. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ ในวันที่ 11-14 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและโรงแรมดิวารีย์ จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
9. กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งาน DataPoints ในการวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน SCG และ Impact Rankings ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10. กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบให้บริการ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนสิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรม 1: สนับสนุนการบริหารงานสำนักวิชาการและประมวลผล ได้ดำเนินการกิจกรรมซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมการปรับปรุงระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ (ได้ดำเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม)

กิจกรรม 2: การพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการและประมวลผล ได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 6 โครงการ คือ 1) โครงการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 4 คน คือ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน และกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 3 คน คือ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน และกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา 3) โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 คน คือ กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา 4) โครงการ

ประชุมย่อยเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครั้งที่ 2 และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 คน คือ กลุ่มงานอำนวยการ 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการ จำนวน 4 คน คือ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน และกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา 6) การประชุมชี้แจงการใช้งาน DataPoints ในการวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อน SCG และ Impact Rankings จำนวน 2 คน คือ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน และกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา (ได้ดำเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม)

กิจกรรม 3: การประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิชาการและประมวลผล (ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผน)

กิจกรรม 4: การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักวิชาการและประมวลผล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ได้ดำเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม)

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการงานสำนักวิชาการและประมวลผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งไตรมาสที่ 3 ได้สนับสนุนการบริหารงานสำนักวิชาการและประมวลผล โดยดำเนินการกิจกรรมซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมการปรับปรุงระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักวิชาการและประมวลผล เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

ผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการงานสำนักวิชาการและประมวลผล ได้สนับสนุนการบริหารงานสำนักวิชาการและประมวลผล โดยดำเนินการกิจกรรมซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมการปรับปรุงระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักวิชาการและประมวลผลเพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานสำนักวิชาการและประมวลผล ให้มีประสิทธิภาพ

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : สำนักวิชาการและประมวลผล ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(3) แผนย่อย : ดำเนินกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักให้เป็นไปตามแผน

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ดำเนินกิจกรรมย่อยให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักและเป็นไปตามแผน

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



10. งบประมาณ : 47,350 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 47,350 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 47,350 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ: สถานที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้สนับสนุนการบริหารงานสำนักวิชาการและประมวลผลให้มีประสิทธิภาพ
- 2) ได้เพิ่มศักยภาพการทำงานของคุณคลากรสำนักวิชาการและประมวลผล ให้เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย
- 3) บุคลากรสำนักวิชาการและประมวลผล ได้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
- 4) ได้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักวิชาการและประมวลผล ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 5) ได้ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักวิชาการและประมวลผล

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

14. ผู้รายงาน นางสาวสุกัญญา แพงโพนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 095-6219397

E-mail S.phangphonthong1985@gmail.com

15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ระยะเวลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานภายนอก

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถทำนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับบริบทการทำงานในอนาคตได้

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

เชิงปริมาณ

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

2. จำนวนการจัดโครงการ ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

1. มีการบริหารจัดการระบบงานสู่นวัตกรรม ระดับดีขึ้น

2. มีการสร้างเครือข่ายในการทำงานตามพันธกิจ ระดับดีขึ้น

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

จากงบประมาณยุทธศาสตร์ฯ งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบ 4.1.1.18 งบประมาณ 6,647,800 บาท

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ตามแผน	จ่ายจริง
1	การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	598,302.00	79,331.00
2	การประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	598,302.00	45,050.00
3	การพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	797,736.00	491,596.40
รวมผลการดำเนินงาน		1,994,340.00	615,950.40

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 45 ครั้ง

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ในครั้งนี้ เพื่อนำนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความพร้อมด้านข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น

(3) แผนย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการจัดทำนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับบริบทการทำงานได้

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

10. งบประมาณ : 6,647,800 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 1,994,340.00 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 615,950.40 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ประชุมสัญจรนอกสถานที่

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. มีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1) แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน

2) การดำเนินงานอยู่ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อกระบวนการดำเนินงาน และค่าเป้าหมายที่วางไว้

14. ผู้รายงาน : นางสาวกรรณิการ์ สุภรัมย์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4355 6007

E-mail : Lay_reru@hotmail.com

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ พัฒนาสวนสมุนไพรสายรหัส

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. หัวข้อมูลารายงาน :

ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66

ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66

สถานะโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4 จำนวน 301 คน อาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 34 คน

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

1. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปี เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 228 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. สวนสมุนไพรสายรหัสเริ่มดำเนินการปลูกตั้งแต่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 จนถึงรุ่นที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนพืชสมุนไพรที่ยังคงอยู่ทั้งสิ้น 140 ต้น คิดเป็นร้อยละ 93.56

3. นักศึกษารุ่นที่ 7 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 73 คน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 คน และมีการปลูกสมุนไพรสายรหัสเพิ่ม จำนวน 73 ต้น ทำให้มีจำนวนสมุนไพรที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00

4. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

5. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสะท้อนคิดในเชิงบวกในการจัดโครงการปลูกต้นไม้สายรหัส และมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรได้

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรสายรหัส ดำเนินการเสร็จสิ้นและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปี เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 228 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และปัจจุบันมีจำนวนพืชสมุนไพรที่ยังคงอยู่ทั้งสิ้น 140 ต้น คิดเป็นร้อยละ 93.56 มีนักเรียนรุ่นที่ 7 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 73 คน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 คน และมีการปลูกสมุนไพรสายรหัสเพิ่ม จำนวน 73 ต้น ทำให้มีจำนวนสมุนไพรที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสะท้อนคิดในเชิงบวก ในการจัดโครงการปลูกต้นไม้สายรหัส และมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรได้

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรสายรหัส ดำเนินการเสร็จสิ้นและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ -

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท -

- (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : -
- (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท -
- (3) แผนย่อย : -
- (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : -
- (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย -

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)





10. งบประมาณ : 5,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 5,000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 5,000 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้านผลผลิต (output)

- 1) ได้สวนสมุนไพรรวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพรมากมาย จำนวน 1 แปลง
- 2) ได้ฐานการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรร่วม เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิปัญญาไทย
- 3) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย

ด้านผลลัพธ์ (outcome)

- 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความใส่ใจ ตระหนัก เห็นความสำคัญ และร่วมมือกันอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรร่วมให้คงอยู่ไปจนรุ่นลูกหลาน
- 2) เกิดฐานการเรียนรู้และคลังภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรร่วมที่เยาวชน และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ได้
- 3) เกิดการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สมุนไพรร่วมให้คงอยู่ เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ไปศึกษาเรียนรู้ต่อไป

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -

14. ผู้รายงาน : อาจารย์ศตวรรษ อุตศาสตร์และอาจารย์ปัลมา โสบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 064-7299222, 085-2072005 E-mail : Sattawas.u@reru.ac.th.com, Palama@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

- 1) นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนและอบรมเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ ไปใช้ในการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบ
- 2) นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และสามารถบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3 จัดโครงการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนนักศึกษาทั้งชั้นปี มีผลคะแนนหลังการอบรมเพิ่มขึ้นทุกคน และผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งมีวิทยากรจากหน่วยงานบริการสุขภาพต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอด 5 วัน

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

- 1) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง 5 กลุ่มวิชา ให้แก่นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 4
- 2) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป
- 3) นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น และเข้าใจหลักการในการสาธารณสุขเป็นอย่างดี

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ในไตรมาสที่ 3 เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้เท่าเทียมและทั่วถึง โดยครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนและระดับท้องถิ่น เป็นการพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสร้างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขได้

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท

สามารถเพิ่มศักยภาพและปริมาณบุคลากรทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เพียงพอกับการบริการในท้องถิ่น โดยเน้นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีทักษะทางวิชาชีพเป็นอย่างดี สร้างความมั่นใจในการรับบริการของประชาชนในชุมชน

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : เพิ่มศักยภาพและปริมาณบุคลากรทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เพียงพอกับการบริการในท้องถิ่น

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : สามารถเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ

(3) แผนย่อย : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : บุคลากรทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีองค์ความรู้เพื่อสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 90

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป)





10. งบประมาณ : 53,100 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 53,100 บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 53,100 บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักศึกษาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีสุดท้ายเข้าใจขั้นตอนและแนวทางการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

2) นักศึกษาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีสุดท้ายได้ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

3) นักศึกษาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีสุดท้ายเกิดความสนใจเข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1) เนื้อหาการจัดอบรมค่อนข้างเยอะ และยังไม่ค่อยสอดคล้องกับระยะเวลาการจัดอบรม จึงควรขยายระยะเวลาการดำเนินการเป็น 7-10 วัน

2) ครรมีอุปกรณ์ประกอบการอบรม เช่น กระดาษชาร์ต เครื่องคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้การจัดอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

14. ผู้รายงาน : อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ **ตำแหน่ง :** อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

โทรศัพท์ : 082-9326369 **E-mail :** niwat@reru.ac.th

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com